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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä yleisesti osakasremonttia sekä 
erityisesti osakasremontin valvontaan liittyviä asioita. Uusittu asunto-
osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010, jossa osakasremontin osapuolien vastuita 
ja velvollisuuksia selkeytettiin. Yksi tärkeimmistä asioista uudessa asunto-
osakeyhtiölaissa on osakkeenomistajan velvollisuus huolehtia, että rakennustyöt 
suoritetaan hyvän rakentamistavan mukaisesti. Samalla myös taloyhtiölle osoitet-
tiin oikeus valvoa rakennustöitä nimeämällä ulkopuolinen taho rakennustöiden 
valvojaksi. Näillä muutoksilla pyritään parantamaan rakentamistyön laatua ja huo-
lehtimaan, että rakennustyöt suoritetaan nykypäivän määräysten ja -ohjeiden mu-
kaisesti. 
Asunto-osakeyhtiölain muutokset, sekä osakkeenomistajien parantunut hinta- ja 
laatutietoisuus ovat johtaneet siihen, että remonttivalvonta on yksi osa käytännös-
sä kaikkia tehtäviä osakasremontteja. Tästä syystä osakasremontin valvonnan oi-
keanlaista suorittamista ja raportointia varten luotiin työtä ohjaava raportointipoh-
ja, joka perustuu kylpyhuoneremontissa huomioitaviin asioihin. 
Opinnäytetyön aihetta käsittelevä aineisto luotiin uusitun asunto-osakeyhtiölain, 
Suomen rakentamismääräyskokoelman, RT-ohjekorttien sekä rakennusalan kirjal-
lisuuden pohjalta. Työperäisiä havaintoja hyödynnettiin ongelmakohtien havain-
nollistamisessa sekä niiden ratkaisuissa. Yleisellä tasolla, osakasremontin valvon-
ta koetaan tällä hetkellä jokseenkin tarpeettomaksi etenkin urakoitsijoiden mieles-
tä. Yleisesti ottaen asenteet ovat kuitenkin vähitellen menemässä parempaan, posi-
tiivisempaan suuntaan.  
Tilaajaorganisaatio Raksystems Insinööritoimisto Oy:lle osana opinnäytetyötä 
luodun raportointipohjan avulla valvonnan toteuttaminen ja varsinkin raportointi 
on nopeutunut ja selkeytynyt huomattavasti. Käyttäjäkokemuksia kerätään Vaasan 
ja Seinäjoen aluetoimistojen osalta ennen raportointipohjan laajempaa käyttöönot-
toa. Lopullinen versio raportointipohjasta luodaan verkkopohjaiseksi, joka mah-
dollistaa erityyppisten remonttien helpomman valvomisen ilman erillistä pohjaa 
jokaiselle remonttityypille. 
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The main goal of this thesis was to deal with shareholder renovation in general 
and particularly about the supervision of such renovation. The New Housing 
Company Law came into effect on 1.7.2010 which simplified the responsibilities 
of everyone involved in a shareholder renovation. One the most important chang-
es in the law is that a shareholder has a responsibility to ensure that construction 
work is made according to good construction manners. At the same time the 
Housing Association was given permit to order an outside person to supervise the 
construction work. These changes were made to improve the quality of construc-
tion work in general and to make sure that the construction work is made accord-
ing to today’s standards, regulations and guidelines. 
The changes in the Housing Company Law and the improved price awareness of 
shareholders has led to that supervision is a part of almost every shareholder reno-
vation nowadays. Because of that a ready-made starting template was created to 
guide the supervision process to be done correctly. 
The information on the subject was obtained from the new Housing Company 
Law, National Building Code Collection of Finland, RT guideline cards and con-
struction literature. Observations from different jobsites were used to illustrate 
some problems and how they were solved. In general the supervision of a share-
holder renovation is mostly considered to be unnecessary according to contractors 
but in general, attitudes to supervision are improving, in a positive way.  
With help of the starting template for reports, reporting a shareholder renovation 
has become significantly faster and simpler for the employer Raksystems Insinöö-
ritoimisto Oy. Data and user-experiences are being collected from Raksystems’s 
two regional offices in Vaasa and Seinäjoki. The final version of the starting tem-
plate will be made online-based, which will make supervising different renova-
tions even easier, because there is no longer a need for a different starting tem-
plate for every different type of renovation. 
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Asunto-osakeyhtiö Osakeyhtiön muoto, jonka yhtiöjärjestykses-
sä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita 
rakennusta, jonka lattiapinta-alasta vähintään 
puolet on osakkeenomistajien hallinnassa 
olevia asuinhuoneistoja.  
Isännöinti Isännöitsijän harjoittamaa asiantuntijapalve-
lua asunto-osakeyhtiölle tai keskinäiselle 
kiinteistö-osakeyhtiölle koskien osakeyhtiön 
johtamista. 
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Osakeyhtiön muoto, jonka yhtiöjärjestykses-
sä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita 
rakennusta, jonka lattiapinta-alasta alle puo-
let on osakkeenomistajien hallinnassa olevia 
asuinhuoneistoja. 
Märkätila Huone tai huoneen osa, jonka lattiapinta al-
tistuu vedelle ja jonka seinille voi roiskua tai 
tiivistyä vettä tilan käyttötarkoituksen vuok-
si. 
Osakasremontti Muutos- tai korjaustyötä, jonka osakkeen-
omistaja teettää hallinnassaan olevaan 
asuinhuoneistoon. 
Taloyhtiö Yleisnimitys, jolla yleisesti tarkoitetaan 
asunto-osakeyhtiötä, mutta puhekielessä toi-




1  JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Uusi asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010, jonka myötä osakasremontin 
osapuolien velvollisuuksia ja vastuita tarkennettiin. Uuden asunto-osakeyhtiölain 
tarkoitus on vastata paremmin taloyhtiöiden ja osakkeenomistajien nykyisiä tar-
peita, sekä kannustaa osakkeenomistajia pitämään parempaa huolta omistamistaan 
asunnoista. Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa otetaan vanhaa paremmin kantaa 
myös osakasremonttien valvontaan. Ennen lain uudistusta, osakkaiden teettämiä 
remontteja ei juurikaan valvottu, joka on johtanut useasti monenlaisiin ongelmiin 
myöhemmin. Osakasremontteja teetettiin usein ilman minkäänlaisia tiedotuksia 
isännöitsijälle, puutteellisin tiedoin ja materiaalein sekä ilman kunnollista tunte-
musta alan töistä. Nykypäivänä, kun esimerkiksi jo kertaalleen peruskorjatut kyl-
pyhuoneet alkavat tulla käyttöikänsä päähän, ei isännöitsijällä ole välttämättä 
minkäänlaista tietoa asuinhuoneistossa tehdyistä korjauksista, muutoksista, tai 
niiden toteuttajista ja tekotavoista.  
Yksi tärkeä osatekijä onnistuneeseen lopputulokseen osakasremontissa on riittävä 
valvonta. Riittävällä ja oikein toteutetulla valvonnalla varmistetaan, että rakennus-
työt ja lopputulos täyttävät rakentamistöille asetetut määräykset sekä yleiset laatu-
vaatimukset. Nykyään remontin valvonta asetetaan osakasremontin toteuttamisen 
ehdoksi ja ilman suunnitteluvaiheessa esitettyä, riittävässä laajuudessa toteutetta-
vaa valvontaa, ei osakasremontille tulla myöntämään taloyhtiön kokouksessa lu-
paa toteuttaa. Eri työvaiheissa tehtävän valvonnan avulla saadaan varmistettua, 
että remontin lopputulos on kestävä, kestäen vähintään rakenteille asetetun tekni-
sen käyttöiän, sekä ennen kaikkea loppukäyttäjälle turvallinen ja terveellinen.  
1.2 Työn tavoite ja rajaukset 
Työn tavoitteena on antaa lukijalle yleiskuva siitä, miten osakasremontin valvonta 
suoritetaan ja minkälaisia asioita valvonnassa otetaan huomioon. Huomioonotet-
tavia asioita havainnollistetaan todellisista valvontakohteista otettujen valokuvien 
avulla. Työssä käsitellään valvonnan alaisia huonetiloja sekä erilaisten valvonta-
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käyntien sisältöä. Lisäksi työssä käydään läpi käytettäviä tutkimuslaitteita ja me-
netelmiä.  
Työssä ei tulla käsittelemään osakasremontin varsinaista toteuttamista työmene-
telmien tai käytettävien materiaalien osalta kovin laajasti. Laki- ja määräysosiossa 
ei käsitellä esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslakia tai -asetusta, koska kyseisen 
lain sisällön tuntemus ei ole olennainen osa osakasremonttia. Työ pyrittiin rajaa-
maan siten, että se käsittelee tavallista osakasremonttia asunto-osakeyhtiössä. Kui-
tenkin, työssä otetaan kantaa myös taloyhtiön vastuualueelle kuuluviin valvotta-
viin asioihin, kuten esimerkiksi remontin aikana havaittuihin kosteusvaurioihin, 
koska ne ovat varsin yleisiä osakasremonteissa vastaan tulevia asioita. 
Työn tilaajaorganisaatio on Raksystems Insinööritoimisto Oy, jolle osana opin-
näytetyön toimeksiantoa luotiin valmis työkalu osakasremontin valvontaa varten. 
Työkalu käsittää kylpyhuoneremontin valvontakäyneille räätälöidyn valmiin ra-
portointipohjan, joka täytetään pääasiassa jo kohteessa taulutietokoneella. Rapor-
tointipohjan avulla varmistetaan, että kohteessa huomioonotettavat asiat tarkaste-
taan ja kirjataan ylös raporttiin. Raportointipohjalla saadaan yhtenäistettyä valvon-
taraportin ulkoasu samanlaiseksi Raksystemsin aluetoimistojen välillä sekä paran-
nettua valvontakokonaisuuteen käytetyn työajan tehokkuutta, vähentämällä toi-
mistotyön osuutta valvontakokonaisuudesta merkittävästi. 
1.3 Käytetyt tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyössä käsitellään osakasremonttia yleisesti, osakasremontin valvonnan 
toteuttamista sekä remontille asetettuja määräyksiä ja ehtoja muun muassa asunto-
osakeyhtiölain, Suomen rakentamismääräyskokoelman, soveltuvien RT-korttien 
sekä muun kirjallisuuden avulla. Työssä käsitellään myös eri osapuolien vastuita 
sekä asemaa remonttiin liittyvässä toimeksiannossa. Työssä hyödynnetään todelli-
sissa työkohteissa tehtyjä havaintoja sekä niistä saatua työkokemusta. Tärkeitä 




Osakasremontilla tarkoitetaan osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
omistajan, eli osakkeenomistajan teettämää asuinhuoneiston muutos- tai korjaus-
työtä. Osakasremontti voi olla esimerkiksi ylläpitoluontoista saneeraustyötä tai 
yleistä tasonparannusta. Työperäisiin havaintoihin perustuen, tavanomaisin osa-
kasremontiksi luettava toimenpide tällä hetkellä on asuinhuoneiston kylpyhuo-
neen remontointi. Suurin osa valvottavista remonttikohteista on ollut 1960–1970-
luvulla rakennetuissa kerrostaloissa, joiden kylpyhuone on ollut alkuperäisessä 
kunnossaan. Näistä syistä, opinnäytetyöhön liittyvä varsinainen raportointityökalu 
käsittelee kylpyhuoneremonttia.  
2.1 Osakasremontin osapuolet 
Tavanomaisessa osakkeenomistajan teettämässä osakasremontissa, jossa remon-
toitavan tilan käyttötarkoitus ei muutu, on neljä osapuolta: Osakkeenomistaja, ra-
kennustöiden suorittaja eli pääurakoitsija, taloyhtiö eli tavanomaisesti taloyhtiön 
edustajana toimiva isännöitsijä sekä remontin valvoja, joka toimii taloyhtiön edus-
tajana kohteessa. Kuitenkin, mikäli toimenpiteet vaikuttavat tilojen käyttötarkoi-
tuksiin, rakenteisiin tai LVI-järjestelmiin, on viidentenä osapuolena remontissa 
kohteen sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomainen. Myös suunnittelijat ovat 
osa osakasremonttia, joskin erittäin harvoin ja yleensä vain tapauksissa, kun koko 
asuinhuoneisto remontoidaan lattiasta kattoon kaikkien tilojen osalta. 
2.1.1 Osakkeenomistaja 
Osakasremontissa rakennustöiden tilaajana toimii remontoitavan asuinhuoneiston 
omistaja, eli osakkeenomistaja. Osakasremontiksi kutsutaan joissakin tapauksissa 
myös taloyhtiöiden teettämiä remontteja, jotka yleensä johtuvat havaitusta kos-
teusvauriosta tai vesivahingosta. Jos kosteusvaurio tai vesivahinko johtuu raken-
nuksen perusjärjestelmistä tai rakenteiden pettämisestä, on korjaus- ja valvonta-
vastuussa vaurioituneilta osin perustasoon saakka taloyhtiö. Kuitenkin, selvyyden 
vuoksi tässä opinnäytetyössä rakennustöiden tilaajana toimii osakas.  
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Osakkaan tulee aloittaa yhteydenpito taloyhtiön ja taloyhtiötä edustavan isännöit-
sijän kanssa jo hyvissä ajoin ennen suunniteltua remontin aloitusta. Remontin 
aloittamista ja toteuttamista varten tarvittavien lupien pyytäminen isännöitsijältä 
ajoissa helpottaa remontin aikataulutuksen suunnittelua ja antaa myös taloyhtiölle 
joustovaraa tarvittavien hallituksen kokouksien pitämistä ajatellen.  
Osakkaiden suhtautuminen ulkopuolisen valvojan nimeämiselle vaihtelee erittäin 
paljon. Yleisesti ottaen osakkaat pitävät työn valvontaa tarpeettomana ja ylimää-
räisenä kulueränä. Normaalisti asenne remontin valvontaan muuttuu positiivisek-
si, kun valvoja huomaa puutteellisesti suoritettuja töitä, jotka olisivat ilman valvo-
jaa jääneet luultavasti korjaamatta. Useissa tapauksissa osakas on ollut alun perin 
siinä luulossa, että taloyhtiö maksaa valvontatyöstä aiheutuvat kulut, koska nor-
maalisti taloyhtiö nimeää työn valvojan. Kuitenkin, asunto-osakeyhtiölain mukai-
sesti, osakas vastaa työn valvonnasta aiheutuvista kohtuullisista valvontakuluista. 
Koska osakas vastaa valvontakuluista, on osakas ja valvoja sopimussuhteessa toi-
siinsa. Normaalisti valvontatöissä noudatetaan erikseen tehtävää valvontatyöso-
pimusta, joka perustuu yleensä konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE 
2013). Huolimatta siitä, että varsinainen osakasremontin valvontasopimus on 
osakkaan ja valvojan välinen, on valvontatöiden tilaaja taloyhtiö.  
2.1.2 Urakoitsijat 
Osakasremontissa pääurakoitsija on henkilö tai yritys, jolta osakas tilaa rakennus-
tekniset työt. Osakasremonttiin liittyy tavallisesti myös aliurakoitsijoita, jotka suo-
rittavat erikoisalojen työt, kuten LVI- tai sähköurakoinnin. Remontin sujuvuuden 
ja työn laadun kannalta, on erittäin suositeltavaa käyttää urakoitsijoita, joilla on 
esittää riittävät referenssit ja dokumentit ammatillisesta pätevyydestään.  
Kuten osakkaankin, myös pääurakoitsijan tulee olla ajoissa yhteydessä isännöitsi-
jään. Ennen varsinaisen työn aloitusta ja mielellään jopa ennen urakkatarjousten 
tekoa, on pääurakoitsijan syytä selvittää taloyhtiössä mahdollisesti jo aiemmin 
tehdyt selvitykset ja tutkimukset, kuten asbestikartoitukset sekä perehtyä taloyhti-
össä mahdollisesti oleviin erityisiin toimintatapoihin osakasremonteissa, esimer-
kiksi remontin kustannusten jaon suhteen. Hyödyntämällä aiempia tutkimuksia ja 
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selvityksiä, voidaan remontin kokonaiskustannuksia saada pienennettyä huomat-
tavasti jo ennen töiden aloitusta. Asunto-osakeyhtiölaki jaottelee hyvin osakkaan 
ja taloyhtiön kunnossapitovastuut, mutta näistä jaotteluista poiketaan monissa ta-
loyhtiössä, aiheuttaen epäselvyyksiä remontin edetessä. Taulukko kunnossapito-
vastuun jaosta löytyy tämän opinnäytetyön osiosta 3.1 Asunto-osakeyhtiölaki. 
Osakasremontin valvojan ja pääurakoitsijan välinen sujuva kanssakäynti on en-
siarvoisen tärkeää onnistuneen, määräysten mukaisen lopputuloksen kannalta. Pä-
tevän, riittävän työkokemuksen osaavan pääurakoitsijan kanssa on tavallisesti hel-
pompi tulla toimeen, sillä epäselviä kohtia työn toteutuksessa ei yleensä juurikaan 
ilmene työn edetessä, koska pääurakoitsija on jo valmiiksi tietoinen vaadittavista 
rakenneratkaisuista.  
Valvojan ja remontissa käytettävien aliurakoitsijoiden välinen kanssakäynti on 
yleensä melko vähäistä. Tavallisesti LVI- tai sähköurakat eivät sisällä sellaisia 
työsuoritteita, joiden läpikäynti aliurakoitsijan kanssa kohteessa erikseen olisi tar-
peellista kokonaisuuden kannalta. Tavallisin, joskin harvinaisempi erikoistyö, jo-
ka LVI-urakoitsijan kanssa käydään erikseen läpi, on alkuperäisen valurautaisen 
lattiakaivon ja uuden muovisen korokerenkaan liitoskohdan toteutustapa.  
Yleisellä tasolla, urakoitsijoiden suhtautuminen töiden valvontaan on nihkeää. 
Monet urakoitsijat kokevat, että heidän työssään ei ole laadullisesti moitittavaa, 
eikä valvontaa siksi pidetä tarpeellisena. Valvontakäyntien yhteydessä vastaan 
tulee kuitenkin varsin usein tilanteita, joissa urakoitsijalla ja valvojalla on eriävät 
mielipiteet rakenteiden oikeanlaisesta tekotavasta. Lisäksi havaittujen puutteiden 
korjaamiseen suhtaudutaan toisinaan välinpitämättömästi. 
Urakoitsijan takuuaika urakkasopimuksen mukaisesta työsuorituksesta on kaksi 
vuotta, alkaen hyväksytyn lopputarkastuksen suorituspäivästä. Urakoitsijan tulee 
takuuaikana korjata sellaiset vauriot, jotka voidaan todeta johtuvan työsuorituk-
seen liittyvästä työstä, eikä esimerkiksi osakkaan huolimattomuudesta. Lisäksi 
urakoitsija on vastuussa tekemästään työstä kymmenen vuotta niiltä osin, kun ha-
vaitut vauriot ja virheet johtuvat selkeästi urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä 
tai puutteellisesta työsuorituksesta. (RT 16-10660 1998, 8.) 
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2.1.3 Taloyhtiö ja isännöitsijä 
Yksi remontin osapuolista on taloyhtiö, jonka hallinnoimassa kiinteistössä osa-
kasremontti tapahtuu. Selvyyden vuoksi, tässä opinnäytetyössä taloyhtiöllä tarkoi-
tetaan asunto-osakeyhtiötä. Tavallisesti suurin osa taloyhtiöön liittyvistä neuvotte-
luista ja kanssakäymisistä käydään kuitenkin taloyhtiötä edustavan isännöitsijän 
kanssa, joka toimii taloyhtiön edustajana ja operatiivisena johtajana. Isännöitsijä 
toimii taloyhtiön hallituksen kanssa taloyhtiön johtoryhmänä. Kaikki osakasre-
monttiin liittyvät toimenpiteet hyväksytetään taloyhtiön hallituksella. 
2.1.4 Valvoja 
Osakasremonttiin nimettävä ulkopuolinen valvoja toimii taloyhtiön edustajana. 
Kuitenkin, huolimatta siitä, että valvoja toimii taloyhtiön edustajana, on valvoja 
myös osakkaan edunvalvoja. Valvoja huolehtii, että osakas saa rahalleen urakka-
sopimuksen mukaisen ja määräykset täyttävän vastineen.  
Osakasremontissa on tärkeää tiedostaa projektin työnjohtajan ja rakennustöiden 
valvojan ero. Valvoja ei ole velvoitettu neuvomaan työntekijöitä työn suorittami-
sessa, vaan valvojan tulee vain tehdä kohteessa havainnot tilanteesta ja raportoida 
ne kirjallisesti. Kuitenkin, on niin sanotun ”hyvän valvontatavan” mukaista, antaa 
työntekijöille tarpeen vaatiessa ohjeita ja neuvoja työn oikeanlaiseen suorittami-
seen, että vältytään virheiltä myöhemmissä vaiheissa. Työnjohtajan tehtävä on 
huolehtia, että työntekijät ovat riittävän päteviä suorittamaan työtehtävänsä ja 
huolehtia, että tarvittavat ohjeistukset on työntekijöiden saatavilla. Valvojan teh-
tävänä on huolehtia, että rakennustyöt suoritetaan hyvän rakentamistavan mukai-
sesti ja noudattaen kulloinkin voimassa olevia rakentamismääräyksiä ja -ohjeita. 
Valvojan tulee kuitenkin tarvittaessa pystyä ohjeistamaan ja neuvomaan työnteki-
jöitä rakennustyön edetessä tai ongelmien ilmetessä. Rajanveto työnjohtajan ja 
rakennustöiden valvojan välille onkin todettu monessa tapauksessa haasteelliseksi. 
Osakasremontin valvojan tehtäviä voidaan soveltaa osittain muun muassa RT-
ohjekortin RT 16-11121 ”Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo” 
sisällöstä, kuhunkin remonttiin soveltuvilta osin. (Rakentajain kalenteri 2012, 59.) 
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Koska rakennusten kunnossapitotyön valvontaa ei juurikaan ohjata, eikä valvojal-
le ole laissa esitetty pätevyysvaatimuksia, on erityisen tärkeää käyttää valvonta-
työssä hyvän työkokemuksen ja useamman eri alan tietotaitoa hallitsevaa henki-
löstöä. Yleisesti ottaen, valvojalla tulisi olla vähintään rakennusalan perus- tai 
korkeakoulutus. Valvojan hyvä perusosaaminen ja tietotaito LVI- ja sähköteknii-
kan osa-alueilta ovat suureksi eduksi valvontatyötä tehdessä. (Rakentajain kalen-
teri 2012, 58.) 
Osa rakennusalan järjestöistä, kuten Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry sekä Ra-
kennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry ovat määritelleet vuonna 1989 allekirjoite-
tussa sopimuksessa rakennustöiden valvojan pätevyysvaatimukset. Vaatimuksilla 
valvojat jaotellaan kolmeen eri tasoon: Paikallisvalvojat, rakennusvalvojat sekä 
ylivalvojat. Tämä sopimus ei kuitenkaan periaatteessa sido kaikkia valvojia, koska 
kyseessä ei ole laki tai laista sovellettu asetus. (Rakentajain kalenteri 2012, 58.) 
Rakennustöissä tulee noudattaa materiaalivalmistajien antamia työohjeita, mutta 
näiden ohjeiden osalta huolehtimisvelvollisuus on pääosin työn tekijällä, eli ura-
koitsijalla tai asentajalla. Tässä kohtaa on hyvä asia, mikäli asentaja on suorittanut 
jonkin materiaalivalmistajan asentajasertifikaatin, jolloin urakoitsija käyttää pää-
asiassa sertifikaatin myöntäjän valmistamia materiaaleja. Käytettäessä saman 
valmistajan ja tuoteperheen tuotteita läpi koko remontin, vältytään mahdollisilta 
materiaalien yhteensopimattomuusongelmilta. Kuitenkin, järjestelmä- tai asenta-
jasertifikaatti ei takaa, että työt suoritettaisiin ohjeiden mukaisesti, käyttäen saman 
tuoteperheen tuotteita läpi koko remontin. Valvoja ei voi antaa lupaa käyttää kah-
den eri valmistajan tuotteita remontin eri vaiheissa, jos niiden yhteensopivuudesta 
ei ole olemassa testaustodistusta. 
Ulkopuolisen valvojan vastuu osakasremontissa määritellään valvontasopimuk-
sessa.  Yleisesti ottaen, valvoja on vastuussa tilaajalle aiheutuneista välittömistä 
vahingoista, kun vahingot aiheutuvat valvojan virheestä tai valvontatyön törkeästä 
laiminlyömisestä. Yleensä valvoja on vastuussa enintään valvontatyöstä saadun 
kokonaispalkkion suuruuteen saakka, ellei valvontasopimuksessa ole erikseen va-
hingonkorvauksen suuruutta määritelty. (Rakentajain kalenteri 2012, 62–63.) 
15 
 
Osakasremontin valvoja on suhteessa kaikkiin remontin osapuoliin. Valvojan tu-
lee tehdä remontin aikana tehdyistä havainnoista kirjallinen valvontapöytäkirja, 
joka toimitetaan kaikille remontin osapuolille. Asianmukainen, riittävän laajasti ja 
asiallisesti tehty valvontapöytäkirja onkin osakkaalle oiva apuväline tulevaisuu-
dessa muun muassa mahdollisessa asuntokauppatilanteessa.  
2.1.5 Rakennusvalvontaviranomainen 
Kohteissa joissa remontin alaisten tilojen käyttötarkoitukset muuttuvat olennaises-
ti, tilojen teknisiin järjestelmiin tehdään merkittäviä muutoksia tai rakennuksen 
kantavia rakenteita muutetaan, on yhtenä osapuolena remontissa myös kohteen 
sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomainen. Työperäisenä havaintona voidaan 
todeta, että yleisimmät osakkaan teettämät muutostyöt jotka vaativat rakennus- tai 
toimenpideluvan, ovat kylpyhuoneen laajentaminen sekä kylpyhuoneen muutta-
minen pesuhuoneeksi ja saunaksi. Tuolloin muutoksia tehdään huonetilojen käyt-
tötarkoituksiin sekä LVIS-järjestelmiin, joten edellytykset rakennusluvan hakemi-
selle täyttyvät. Erityisenä huomiona rakennusluvan vaativissa remonttikohteissa 
on se, että rakennusluvan hakijana on taloyhtiö, eikä osakkeenomistaja, jonka 
huoneistoa toimenpiteet koskevat. Taloyhtiön hallitus voi myös valtuuttaa osak-
kaan hakemaan rakennusluvan. Osakas vastaa valvonnan lisäksi myös rakennus-
luvan hakemisesta aiheutuvista kuluista. Kuitenkin, on hyvin yleistä, että taloyhtiö 
ja isännöitsijä hyväksyvät muun muassa vähäiset huonetilojen muutostoimenpiteet 
tehtäväksi ilman rakennusluvan hakemista, vaikka tehtävä toimenpide selkeästi 
edellyttäisi lupaprosessin käynnistämistä. (Asunto-osakeyhtiölaki 2009, 14.) 
Rakennuslupaa edellyttävissä toimenpiteissä on paikkakuntakohtaisia eroja. Hel-
singissä on käytössä rakennuslupaa kevyempi, lausuntotyyppinen selvitys Z-
lausunto, jolla voidaan esittää tehtävät vähäiset rakennus- ja talotekniset muutok-
set ilman raskaan lupaprosessin läpikäymistä. Lausunto korvaa virallisen raken-
nusluvan hakemisen ja alentaa kynnystä tehtävien muutosten ilmoittamiseen kun-
nalle, samalla keventäen rakennusvalvontaviraston työtaakkaa. (Helsingin kau-
pungin rakennusvalvonta 2015.) 
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Vaasan kaupungin rakennusvalvontavirasto ei käytä Z-lausuntoja. Vaasassa on 
käytössä maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyt rakennuslupa- ja toimenpide-
lupamenettelyt. Z-lausuntojen tyyppisten, kevyempien selvitysten käyttöönottoa 
on rakennusvalvontaviraston mukaan selvitetty aiemmin, kun haja-asutusalueiden 
jätevesiviemäröintien lupakäytäntöjä on selvitetty. Lausuntoja ei kuitenkaan juri-
disista syistä ole otettu käyttöön. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999; Suoranta 
2015.) 
Erityisesti muutokset LVI-järjestelmissä ovat usein sellaisia, että tehtävä toimen-
pide vaatisi vähintään toimenpideluvan rakennusvalvontaviranomaiselta. Erin-
omaisena esimerkkinä luvanvaraisesta työstä on märkätilassa suihkun paikan siir-
täminen. Suihkupisteen siirtäminen edellyttää, että käyttövesiputkien vetoja muu-
tetaan ja lattiakaivo siirretään vastaamaan suihkun uutta paikkaa.  
Yleisesti ottaen rakennusluvan hakeminen koetaan hankalana, työläänä sekä yli-
määräisenä kulueränä. Aloituskatselmuksessa toimenpiteen luvanvaraisuudesta 
kertominen tulee useimmiten täytenä yllätyksenä osakkaalle ja toisinaan myös 
isännöitsijälle. Muutosten tekeminen ilman rakennusvalvontaviraston hyväksyntää 
saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmin, esimerkiksi asuinhuoneiston myynnin 
yhteydessä. Kun esimerkiksi asuntokauppatilanteessa havaitaan, ettei alkuperäi-
nen pohjapiirustus täsmää nykyiseen tilanteeseen, eikä selvyyttä suoritetuista toi-
menpiteistä ja muutoksista saada, saattaa ostajaehdokas perääntyä kaupanteosta. 
Rakennusluvan hakeminen jälkikäteen, on huomattavasti työläämpää kuin hake-
minen jo muutosten tekemisen yhteydessä, joten rakennusluvan hakeminen sellai-
sen vaativissa remonteissa tulisikin asettaa pakolliseksi toimenpiteeksi remontin 






Valtaosa osakasremonteista toteutetaan käytännössä kokonaan ilman suunnitteli-
joita ja suunnitelmia. Tehtävistä töistä on saatettu tarjousvaiheessa tehdä lista, 
mutta varsinaisia työmenetelmiä ja käytettäviä materiaaleja ei ole esitetty, eikä 
kokonaisuutta esimerkiksi pohjapiirustuksen muodossa hahmoteltu. Suunnitteli-
joiden ja suunnitelmien puuttuminen vaikeuttaa osakasremontin valvontaa. Suun-
nitelmia tarkastelemalla voitaisiin jo etukäteen vaikuttaa tehtäviin toimenpiteisiin 
ja niistä aiheutuviin kustannuksiin sekä estää ongelmien syntyminen työn edetes-
sä. Ilman suunnitelmia, valvoja ei periaatteessa voi valvoa osakkaan etua heti al-
kumetreiltä asti, kun varsinaista sovittua suunnitelmaa ei ole käytettävissä. Näin 
myöskään kokonaisuuden sopimuksenmukaisuutta ei voida työn edetessä välttä-
mättä kaikilta osin osoittaa. 
Osakasremonttien sujuvuuden vuoksi taloyhtiöiden olisi järkevintä tehdä suunni-
telmat muun muassa kylpyhuoneremontteja varten jo hyvissä ajoin ennen kylpy-
huoneiden käyttöiän päättymistä, ja sisällyttää ne talon huoltokirjaan. Suunnitel-
milla tarkoitetaan tässä kohtaa muun muassa korjaustyöselitystä, pohja-, leikkaus- 
ja detaljipiirustuksia sekä tarpeen mukaan jopa urakka-asiakirjoja tarjouskilpailu-
tusta varten. Suunnitelmissa voitaisiin esitellä esimerkiksi kaksi erilaista mallia 
kustakin rakennuksen kylpyhuonetyypistä, joista osakkaan tulisi valita omassa 
kylpyhuoneessaan noudatettava malli. Tyyppiratkaisussa otettaisiin kantaa raken-
nus- ja LVIS-teknisiin ratkaisuihin, osakkaan osuus tyyppiratkaisua käytettäessä 
olisi käytettävien kalusteiden ja pintamateriaalien valinta. 
Suunnittelemalla remontit jo etukäteen ja rajaamalla käytettäviä ratkaisuja, voitai-
siin säästää merkittävästi remontin kustannuksissa ja mahdollisilta jälkikäteen il-
meneviltä ongelmilta. Nykyään kun remontteja tehdään ilman suunnitelmia, lähes 
jokaisessa remontoidussa kylpyhuoneessa tehdyt ratkaisut eriävät joissakin määrin 




3 LAIT, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 
Rakentamista ja rakentamisen laatua ohjataan useilla eri tavoilla eri tahojen toi-
mesta. Ylimpänä vaikuttavana tekijänä voidaan pitää maankäyttö- ja rakennusla-
kia (MRL 132/1999), sekä siitä säädettyä maankäyttö- ja rakennusasetusta (MRA 
895/1999). Maankäyttö- ja rakennuslain pääasiallinen tehtävä on järjestää maa- ja 
vesialueiden rakentaminen siten, että elinympäristö voidaan rakentaa ja säilyttää 
ihmisille ja eläimille hyvänä elinpaikkana. Laki antaa myös mahdollisuuden jo-
kaisen osallistumiseen koskien alueiden ja ympäristön rakentamista. (Maankäyttö- 
ja rakennuslaki 1999, 1.) 
Rakentamisen tärkeimpänä yleisenä määräys- ja ohjepankkina voidaan pitää Ym-
päristöministeriön ylläpitämää Suomen rakentamismääräyskokoelmaa. Rakenta-
mismääräyskokoelma sisältää määräyksiä ja ohjeita jaoteltuna rakentamisen eri 
osa-alueille. Rakentamismääräyskokoelman eri osissa käsitellään muun muassa 
suunnittelua, rakentamista, teknisiä ratkaisuja sekä turvallisuutta. Rakentamismää-
räyskokoelman pääasiallinen tarkoitus on ohjata rakentamista siten, että rakennet-
tu ympäristö ja rakennukset ovat energiatehokkaita, terveellisiä, turvallisia ja viih-
tyisiä niiden käyttäjille. Lisäksi rakentamisen ohjaamisessa otetaan huomioon eri-
laisten väestöryhmien tarpeet sekä rakentamiselta vaadittava yleinen laatutaso. 
(Ympäristöministeriö 2015.) 
Tarkempia yleisiä ja viranomaismääräyksiin perustuvia työohjeita sekä materiaa-
livalmistajien ohjekortteja on saatavilla Rakennustieto Oy:n ylläpitämässä tieto-
pankissa, joka sisältää muun muassa RT-, KH-, sekä LVI-kortistot, joiden pääasi-
allisena sisältönä on suunnittelu- ja toteutusohjeita rakentamisen erinäisille osa-
alueille erikseen. Tietopankki sisältää myös RATU-kortiston, jonka pääasiallinen 
sisältö on materiaali- ja työmenekkien laskentaan soveltuvia ohjekortteja hyödyn-
nettäväksi esimerkiksi kustannusarvioiden tai urakkatarjousten teossa. 
3.1 Asunto-osakeyhtiölaki 
Vanha asunto-osakeyhtiölaki on peräisin vuodelta 1991 ja se valmisteltiin 1960–
1980-luvuilla, jolloin yli 60 % Suomen asuntokannasta rakennettiin. Yleisellä ta-
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solla 1960–1980-luvuilla rakennettujen asuntojen rakentamiseen ja peruskorjaa-
miseen liittyvän työn laatu on havaittu kehnoksi. Syitä huonoon rakentamisen laa-
tuun on useita: Suunnitteluratkaisut ovat olleet virheellisiä, käytetyt menetelmät ja 
materiaalit puutteellisia, tehtävää työtä ole valvottu, eikä työntekijöitä ole ohjattu 
työn oikeanlaiseen suorittamiseen. Monet tuolloin hyviksi havaitut tekniset ratkai-
sut onkin nyt myöhemmässä vaiheessa havaittu virheellisiksi ja vaurioalttiiksi. 
(Asunto-osakeyhtiölakiopas 2009, 6.) 
Uusi asunto-osakeyhtiölaki hyväksyttiin joulukuussa 2009 ja se astui voimaan 
1.7.2010, jolloin uusi laki korvasi vanhan kokonaisuudessaan. Uuden lain sisältö 
on tehty vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita nykypäivän asumiseen asunto-
osakeyhtiössä. Uusi laki vastaa myös paremmin taloyhtiöiden lisääntyneeseen 
kunnossapitotarpeeseen, kun 1960–70-lukujen pienkerrostalobuumin asuinraken-
nukset alkavat olla etenkin talotekniikaltaan käyttöikänsä päässä. (Asunto-
osakeyhtiölaki 2009; Norokorpi 2011.) 
Asunto-osakeyhtiölaissa määritellään kunnossapitovastuun jakautuminen osak-
keenomistajien ja taloyhtiön välille. Oheisen taulukon 1. mukaisesti taloyhtiön on 
pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja lämmöneristeet. Eristeisiin lue-
taan myös märkätilojen vedeneristeet, mutta ne on selkeyden vuoksi järkevää 
mainita erikseen. Lisäksi taloyhtiön tulee pitää kunnossa kaikki rakennuksen pe-
rusjärjestelmät, kuten lämmitys-, vesi-, viemäri, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät.  
Kultakin osa-alueelta, taloyhtiö on vastuussa kiinteistössä määriteltyyn perusta-





Taulukko 1. Vastuunjako osakkaan ja taloyhtiön välillä asunto-osakeyhtiölain 
mukaisesti. (Asunto-osakeyhtiölaki 2009, 11.) 
Rakenneosa Vastuullinen taho Huomioitavaa 
Huoneiston sisäpinnat ja 
pintamateriaalit 
Osakas - 
Kantavat rakenteet ja 
lämmöneristeet 
Taloyhtiö - 
Lämmitysjärjestelmä Taloyhtiö - 
Vesiputket Taloyhtiö - 
Viemärit, lattiakaivot Taloyhtiö Lattiakaivon puhdistus on osakkaan vastuul-
la. 
Ilmanvaihtojärjestelmä Taloyhtiö Myös päätelaitteet, eli venttiilit ja säleiköt 
kuuluvat taloyhtiön vastuulle. 
Käsisuihku, bideesuihku Taloyhtiö Vesijärjestelmän päätelaitteet kuuluvat talo-
yhtiön vastuulle. 
Tiskiallas, pesuallas Osakas - 
Märkätilojen vedeneris-
tykset 
Taloyhtiö Muovimatolla toteutettu vedeneristys ja pin-
noite kuuluu taloyhtiön vastuulle. 
 
 
Taulukon 1. mukaisesti osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla on osakehuo-
neiston sisäpinnat sekä altaat. Osakkeenomistaja ei ole vastuussa perusjärjestel-
mien tai niiden pintojen tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huonetilojen 
normaalista käytöstä. Mahdollisista perustason ylittävistä muutoksista taloyhtiön 
perusjärjestelmiin sekä niistä aiheutuvista vahingoista vastaa osakkeenomistaja. 
Kuitenkin, mikäli osakkeenomistajan itse teettämän remontin vuoksi taloyhtiölle 
syntyy kustannussäästöjä tulevissa laajemmissa saneerauksissa, kuten viemäri- tai 
käyttövesisaneerauksessa, on osakkeenomistajalle tehtävä hyvitys taloyhtiölle 
tuodun kustannussäästön vuoksi. (Asunto-osakeyhtiölaki 2009, 11.) 
Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä omistamaansa osakehuoneistoon kunnossa-
pito- ja muutostöitä. Taloyhtiöllä on kuitenkin oikeus myös evätä oikeus kunnos-
sapitotyöhön, mikäli suunnitellut muutokset vaikuttavat rakennuksen tai sen osan 
käyttöön oleellisesti, aiheuttavat mahdollisesti vaaraa kiinteistön käyttäjille tai ra-
kenteille tai asettavat osakkeenomistajan eriarvoiseen asemaan muihin osakkeen-
omistajiin nähden. (Asunto-osakeyhtiölaki 2009, 13.) 
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Osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa taloyhtiön hallitukselle tai edusta-
jana toimivalle isännöitsijälle kunnossapito- ja korjaustöistä hyvissä ajoin ennen 
työn aloitusta. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkea kunnossapito- ja korjaustyötä, 
joka saattaa vaikuttaa taloyhtiön tai toisen osakkeenomistajan hallinnassa olevien 
tilojen käyttöön. Osakkeenomistajan tulee myös asettaa tarpeelliset töitä koskevat 
ilmoitukset kiinteistön ilmoitustaululle. (Asunto-osakeyhtiölaki 2009, 12.) 
Osakkeenomistajan tulee huolehtia, että kaikki kunnossapitotyöt suoritetaan hy-
vän rakentamistavan mukaisesti ja aiheuttamatta vaaraa taloyhtiön tai muiden 
osakkeenomistajien tiloille. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkeenomistajan 
kunnossapitotyötä nimeämällä työhön ulkopuolinen valvoja edustamaan taloyhtiö-
tä. Osakkeenomistaja on vastuussa osakasremontin yhteydessä syntyvistä kohtuul-
lisista valvontakuluista. (Asunto-osakeyhtiölaki 2009, 13.) 
3.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
3.2.1 Suomen rakentamismääräyskokoelma C1 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C1 ”Ääneneristys ja meluntorjunta 
rakennuksessa”, käsittelee uudisrakennuksen rakenteilta vaadittavaa normaalin 
elämisen aiheuttamien äänien ääneneristyskykyä sekä suurimpia sallittuja äänita-
soja, joiden aiheuttajana on talotekniikka. (Suomen rakentamismääräyskokoelma 
C1 1998, 1) 
Osakasremontin kannalta tärkein C1:n osa-alue on taulukko 2.1 ”Asuinrakennuk-
sissa noudatettavat akustiset vaatimukset”, sekä taulukosta erityisesti askeläänen- 
sekä ilmaääneneristystä asuinhuoneistojen välillä käsittelevät kohdat. Osakasre-
monteissa ei tavallisesti tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat olennai-
sesti rakenteisiin tai talotekniikkaan siten, että ympäröiviin huoneistoihin kuuluva 
melutaso muuttuisi ainakaan huonompaan suuntaan. Korjauksilla pyritään paran-
tamaan ääneneristyskykyä, mikäli se järkevästi on toteutettavissa ja katsotaan tar-
peelliseksi toimenpiteeksi.  
Askeläänen voimakkuudelle on rakentamismääräyskokoelman osassa C1 määri-
tetty raja-arvoksi L´n,w (dB) = 53 dB. Tämä tarkoittaa sitä, että lattian pintamateri-
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aalin ja sen yhteydessä käytetyn askelääneneristeen tulee vaimentaa muun muassa 
kävelystä aiheutuvaa ääntä niin, että äänen lähdettä ympäröivistä huonetiloista 
mitattu melutaso ei ylitä 53 dB:ä. Raja-arvo pätee vain asuin- ja oleskelutiloihin, 
eikä esimerkiksi huolto- ja varastotiloihin, jotka ovat käytössä satunnaisesti. 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma C1 1998, 5.)  
Huoneistojen väliseen ilmaääneneristykseen vaikuttavia toimenpiteitä tehdään 
osakasremonteissa harvoin. Yleisesti ottaen, tehdyt muutokset yleensä vain paran-
tavat ilmaääneneristystä huoneistojen välillä. Yksi erinomainen esimerkki huo-
neistojen välisen ilmaääneneristyksen parantamisesta on valvontakohde, jossa 
huoneistojen kylpyhuoneiden välisen puurunkoisen väliseinän runko vahvistettiin 
ja eristettiin, sekä levytys muutettiin kaksinkertaiseksi. Väliseinän jäykkyys ja 
massa kasvoi huomattavasti ja samalla ilmantiiveys, ääneneristävyys ja palotur-
vallisuus paranivat oleellisesti.  
3.2.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 
Rakentamismääräyskokoelman osassa C2 ”Kosteus”, käsitellään rakennuksien 
kosteuden- ja vedeneristykseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita rakenneosittain. 
C2:n sisällöstä, kaksi osakasremontin osalta tärkeintä kappaletta ovat kappaleet: 7 
”Märkätila”, sekä 8 ”Laitteet ja putket”.  
Märkätilan lähtökohtaisena suunnitteluperiaatteena, on suunnitella ja toteuttaa ra-
kenteet siten, että vesi ei pääse vuotamaan tai siirtymään kapillaarisesti ympäröi-
viin seinä- ja lattiarakenteisiin tai tiloihin. Märkätilan lattia- ja seinäpinnoitteen 
tulee toimia vedeneristeenä tai pintamateriaalin alle on tehtävä erillinen vedeneris-
tys. C2:ssa käsitellään märkätilan rakenteita kuitenkin melko pintapuolisesti, eikä 
kantaa oteta kovinkaan moneen suunnitteluratkaisuun koskien märkätilan teknistä 
toimivuutta. (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 1998, 15.)  
Rakentamismääräyskokoelma C2:n märkätilaa koskevan osion pintapuolisuuden 
vuoksi, märkätilan suunnitteluun ja teknisten yksityiskohtien toteutukseen sovel-
tuu paremmin RT-ohjekortit RT 84–11166 ”Märkätilojen rakenteet” sekä RT 84–
11093 ”Asuntojen märkätilojen korjaus”. Märkätilan vedeneristystä ja vedeneris-
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tyksen yksityiskohtia käsittelee hyvin Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n julkai-
su RIL107–2012 ”Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet”. 
Rakentamismääräyskokoelma C2:n kappaleessa 8 ”Laitteet ja putket”, osakasre-
montin kannalta tärkeä määräys on putkistojen ja kanavien sijoittelu. Putkistot ja 
kanavistot tulee suunnitella, toteuttaa ja sijoitella siten, että niissä mahdollisesti 
tapahtuva vesivuoto ei aiheuta vaaraa rakenteille. Ympäröivät rakenteet tulee to-
teuttaa siten, että vesivuoto voidaan havaita nopeasti eikä vuoto aiheuta välitöntä 
vaaraa rakenteille. (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2 1998, 16.) 
3.2.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma D1 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D1 ”Kiinteistöjen vesi- ja viemäri-
laitteistot”, käsitellään uuden rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistoihin liittyviä 
määräyksiä, mitoitusvirtaamia sekä suunnitteluohjeita.  
D1:n sisältö soveltuu joiltakin osin myös osakasremontin toteuttamiseen ja val-
vontaan. Erityisesti D1:n määräykset ja ohjeet koskien käyttövesiputkistojen si-
joittelua sekä viemäröinnin järjestämistä ovat huomioitavia asioita myös osa-
kasremontissa. 
Vesijohtojen sijoittelua muutetaan osakasremontissa usein. Yleisesti muutokset 
koskevat kylpyhuoneessa pinta-asennettujen vesiputkien sijoittamista pois suih-
kun roiskevesialueelta. Tämä tarkoittaa muun muassa suihkusekoittajalle tulevien 
vesiputkien asennusta yläsyöttöisesti, kun ne aiemmin ovat olleet alasyöttöisesti, 
jolloin seinissä suihkun roiskevesialueella on ollut vältettävissä olevia kannakelä-
pivientejä. 
Vesijohtojen sijoittelun yhteydessä, joudutaan usein tekemään putkien läpivientejä 
seiniin. Ennen läpivientejä ei juurikaan tiivistetty roiskeveden varalta, eikä kylmiä 
vesiputkia yleensä eristetty väliseinän sisällä putken pintaan tiivistyvän sisäilman 
kosteuden varalta. Nämä kaksi tekijää ovat monin paikoin aiheuttaneet lieviä kos-
teusvaurioita etenkin puurankarakenteisiin väliseiniin. Nykyään kaikki putkiläpi-
viennit ja kannakereiät tulee tiivistää vesitiiviiksi ja vähintään kylmät käyttöve-
siputket eristää kosteuden kondensoitumisen estävällä eristemateriaalilla rakentei-
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den sisällä olevilta osuuksilta. (Suomen rakentamismääräyskokoelma D1 2007, 
8.) 
Yleisin viemäreitä koskeva muutos osakasremontissa on lattiakaivon siirto vas-
taamaan muuttunutta suihkun paikkaa. D1:n mukaisesti, jyrkkiä suunnanmuutok-
sia viemäreissä tulee välttää. Muutokset pyritään tekemään loivilla, enintään 90° 
kulmaliitoksilla. Suositeltavaa on kuitenkin, että kerralla ei tehtäisi yli 45° suun-
nanmuutoksia. Esimerkiksi pyykinpesukoneen poistoputken liitos vaakaviemäriin 
lattiassa tulee tehdä korkeintaan 45° kulmaliitoksella, sillä jyrkempi liitos saattaa 
aiheuttaa poistoveden tulvimisen viemärissä vastavirtaan pyykinpesukoneen pois-
topumpun toimiessa täydellä teholla. (Suomen rakentamismääräyskokoelma D1 
2007, 25.) 
Osakasremonteissa on yllättävän yleistä, että pyykinpesukoneelle ei tehdä omaa 
poistoliitäntää, joka liittyisi uusittuun lattiakaivoon. Tuolloin pyykinpesukoneen 
poistoputki liitetään tavallisesti käsienpesualtaan hajulukon yhteydessä olevaan, 
poistoputkelle tarkoitettuun haaraan. Myös WC-istuimen jalkaosassa olevaa lii-
tosyhdettä voidaan käyttää, mikäli tämä on suunnitelmissa näin päätetty toteutet-
tavan. D1:n mukaisesti, kun poistoputki liitetään altaan hajulukon viemäröintiin, 
tulee liitoksen olla 20mm hajulukon ylintä vedenpintaa ylempänä. Pyykinpesuko-
neesta lähtevä haitariletku tulee kiinnittää tukevasti liitettävän pesualtaan yläpin-
nan tasolle, esimerkiksi kansilevyn alapintaan. (Suomen rakentamismääräysko-
koelma D1 2007, 22.) 
3.2.4 Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 
Rakentamismääräyskokoelman osa E1 ”Rakennusten paloturvallisuus” käsittelee 
uusien asuinrakennuksien paloturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita varsin 
kattavasti. E1:n sisältö ei kuitenkaan sovellu kovinkaan monelta osalta osakasre-
monttiin. Osakasremonteissa tehdään toisinaan muutoksia muun muassa put-
kihormeihin ja -kanaaleihin uusien läpivientien muodossa. Hormistoihin tehtyjen 
muutoksien ja läpivientien tulee täyttää vähintään samat palo- ja tiiveysominai-




3.3 RT-ohjekortit ja muu kirjallisuus 
Lähtökohtaisesti osakasremonttia suunnitellessa, kannattaa miettiä, onko tavoite 
uusia ja kunnostaa pintoja vain pintapuolisesti, vai onko tarve tehdä laajamittai-
sempia, rakenteisiin ja talotekniikkaan liittyviä toimenpiteitä muun työn yhteydes-
sä. Korjausten tarpeellisuuden arviointiin soveltuu erinomaisesti RT-ohjekortti RT 
18–10922 ”Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot”. Ohjekortti sisäl-
tää kiinteistön rakenteiden ja teknisten järjestelmien keskimääräisiä käyttöikä-
arvioita sekä huolto- ja kunnossapitovälejä. Osakasremontin kannalta oleellisim-
mat tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot liittyvät märkätilan vedeneristyksiin 
sekä vesi- ja viemärijärjestelmiin, joita nykypäivänä tehtävät muutokset ja kor-
jaukset useimmiten koskevat. Oheisessa taulukossa 2. on muutamia osakasremon-
tin kannalta tärkeitä käyttöikiä ja kunnossapitojaksoja. Taulukon käyttöiät on an-
nettu normaalille tai kevyelle rasitukselle, johon asuinhuoneistot kuuluvat. Joita-
kin poikkeuksia annettuihin käyttöikiin on olemassa, mutta niitä sovelletaan eri-
tyistapauksissa. 
 
Taulukko 2. Tärkeät käyttöiät ja kunnossapitojaksot osakasremontissa.  (RT 18–
10922 2008.) 
Rakenneosa Huoltojakso / 
tarkastusväli 
Tekninen käyttöikä 
Märkätilan muovimatto 3 vuotta 25 vuotta 
Märkätilan laatoitus ja massamainen vedeneriste 3 vuotta 40 vuotta 
Sisäkattojen pintakäsittelyt 








Kuivien tilojen lattia- ja seinäpinnoitteet 
- Muovi- / vinyylilaatta 
- Muovimatto 
- Keraaminen laatta 
- Lattialaminaatti 
- Korkki 
- Maalattu betonipinta, lattiat 




























- Muoviset lattiakaivot 
- Valurautaviemärit yleisesti 













Kun osakasremontin yhteydessä uusitaan esimerkiksi käyttövesiputket, joutuu 
yleensä osakas maksamaan tästä aiheutuneet kulut. Taloyhtiö korvaa kustannukset 
remontin yhteydessä heti vain, mikäli taloyhtiössä on lähitulevaisuudessa tiedossa 
käyttövesiputkistojen saneeraus. Myöhemmässä vaiheessa korvauksen saaminen 
voi olla hankalaa, vaikka perusteet korvauksen saamiselle olisivatkin olemassa. 
Uusimistyö on kannattavinta suorittaa siten, että remontoidun huoneiston tiloihin 
ei tarvitse enää tehdä suuria muutoksia tulevien suurempien saneerausten yhtey-
dessä, jotta vältytään ylimääräiseltä vaivalta ja kustannuksilta. 
Suurin osa osakasremontin valvontakohteista on 1960–1970-lukujen kerrostaloja, 
joiden asuinhuoneistojen märkätiloja uusitaan. Yleensä näissä lattian pinnoitema-
teriaalina on alkuperäinen muovimatto, joka on toiminut myös vedeneristeenä. 
Näiden muovimattojen tekninen käyttöikä on kevyessä rasituksessa noin 25 vuot-
ta, joten käyttöikä on tavallisesti ylittynyt jo 20–30 vuodella. Osittain johtuen tek-
nisen käyttöiän ylittymisestä, etenkin lattiakaivon ja muovimaton sekä muovima-
ton ja seinien pintamateriaalien liitoskohdan vesitiiveys on useissa tapauksissa 
pettänyt ja kosteusvauriot jo päässeet syntymään. Lisäksi ongelmia on monesti 
aiheuttanut suoraan alkuperäisen muovimaton päälle tehty laatoitus, jonka vuoksi 
muovimaton rikkoutumista ei ole voitu havaita. (RT 18–10922 2008, 11.) 
Toinen melko yleinen kosteusvaurioiden aiheuttaja on valurautainen lattiakaivo, 
jossa on ollut joko muovinen tai kuparinen korokerengas. Yleensä korokerenkaan 
ja lattiakaivon liitoskohta ei ole ollut vesitiivis. Lisäksi lattiakaivo on joissakin 
tapauksissa pahoin likaantunut sekä päässyt ruostumaan niin pahoin, että lattia-
kaivo padottaa nostaen esimerkiksi suihkun aikana vedenpinnan epätiiviin koroke-
renkaan tasolle. Lisäksi ongelmia on aiheuttanut 1960–70-luvuilla monissa pai-
koissa, mutta etenkin viemäreissä käytetty heikkolaatuinen valurauta, jossa on 
ajan saatossa tapahtunut poikkeuksellisen paljon grafitoitumista. Grafitoituminen 
tarkoittaa tilannetta, jossa raudassa oleva hiili hapettuu ja liukenee pois jätevesien 
mukana, mutta varsinainen rauta säilyy. Jäljelle jäänyt rauta ruostuu ja rakenne 
muodostaa kerroksittaisen, liuskamaisen rakenteen. Grafitoitunut valurautaputki 
saattaa ulkoisesti ja sisäisesti näyttää lähes ehyeltä, ollen kuitenkin murrettavissa 
hyvin vähäisellä voimalla jopa käsin. Oheinen kuvio 1. osoittaa hyvin, miten valu-
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rautaviemäri voi grafitoitua ja ruostua. Asentaja oli paikallistanut viemärivuodon 
purkutöiden yhteydessä ja yrittänyt puhdistaa putken pintaa väliaikaista paikkaus-
ta varten, jolloin putki oli murtunut viemärikurvin kohdalta. Jäljellä ollut seinä-
mäpaksuus putkessa oli alle 1mm. 
 
 
Kuvio 1. Puhki ruostunut valurautainen viemärikurvi. 
 
Myös lämmitys- ja käyttövesiputkien aiheuttamia kosteusvaurioita on melko ylei-
sesti, etenkin rakennuksissa joissa vesiputket ovat betoni- tai tiilirakenteissa suo-
jaamattomina. Tällaisissa tapauksissa tapahtuvat vuodot ovat petollisia, sillä nii-
den näkyville tuleminen saattaa kestää jopa vuosia, jolloin kastuneita rakenteita on 
jo laajalla alueella varsinaisen vuotopaikan ympärillä. Lämmitys- ja käyttöve-
siputkistojen vuodot ovat kuitenkin viemärivuotoja helpommin havaittavissa 
muun muassa vesimittarien aiheettoman liikkumisen tai lämmitysverkoston pai-
neistuksen katoamisen vuoksi. Etenkin vanhoissa rakennuksissa korostuukin 
osaavan talonmiehen ja huoltoyhtiön käyttäminen, että mahdolliset ongelmat otet-
taisiin heti työn alle, eikä niitä jätettäisi odottamaan pahenemista. 
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Rakentamismääräyskokoelma C2:n märkätilaa käsittelevä osio on suppea, ja tästä 
syystä RT-ohjekortin RT 84–11166 ”Märkätilojen rakenteet” sisällön hyvä tunte-
mus on tärkeää sekä osakasremontin urakoitsijalle, että valvojalle. Ohjekortin si-
sällön avulla saa hyvin perusteellisen kuvan märkätilan rakenteista ja detaljien 
toteutustavoista. Laajamittaisessa, koko huoneiston kattavassa osakasremontissa 
märkätilat ovat pääroolissa rakennusurakan ja valvonnan kannalta. Märkätilat ovat 
erikoistiloja, joiden materiaalit ja rakenteiden on suunniteltava ja toteutettava kes-
tämään jatkuvaluontoista kosteus- ja vesirasitusta, joten niiden osalta huolellisuus 
rakennustöissä ja valvonnassa on erityisen tärkeää. 
RT-ohjekorttia märkätilojen rakenteista tukemaan on hyvä hallita Rakennusinsi-
nöörien Liitto RIL Ry:n julkaisu 107–2012, ”Rakennusten veden- ja kosteu-
deneristysohjeet” sisältö. Julkaisu sisältää varsin kattavasti ohjeistusta rakennus-
ten kosteustekniseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon kattaen käytän-
nössä rakennuksen kaikki osa-alueet pohjarakenteista vesikattoon. Julkaisussa on 
kattavasti tietoa märkätilojen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kantaa on otettu 
myös märkätilojen tyypillisimpiin ongelmiin ja joidenkin ongelmien korjausta-
poihin. Yksi mielenkiintoinen huomio on uudis- ja korjauskohteissa, kuten osa-
kasremonteissa lattian laatoitukseen tulleiden kallistusvirheiden korjaus päällelaa-
toituksella. Yleisesti ottaen päällelaatoitus ei ole ensisijainen korjaustoimenpide 
tai muutenkaan suositeltavaa, mutta julkaisun mukaan, mikäli lammikoituminen 
lattiassa on alle 5mm, voidaan lattia tasoittaa laattojen kiinnityslaastilla ja uusi 
lattialaatoitus asentaa vanhojen laattojen päälle. Lammikoitumisen ollessa yli 
5mm, tulee pintamateriaalit poistaa ja vedeneristykset pohjatöineen uusia. Ohei-
sessa kuviossa 2. valvontakohteen lattiassa tapahtui lammikoitumista lattiakaivon 
vierustalla ja pesualtaan edustalla. Lattian lammikoituminen oli syvimmillään 3–
4mm, joten päällelaatoitus voitiin kohteessa tehdä. (Suomen Rakennusinsinöörien 




Kuvio 2. Esimerkkikuva lammikoitumisesta valvontakohteessa. 
 
Osakasremonttien yhteydessä suurin osa korjattavista märkätiloista on suunniteltu 
ja toteutettu nykypäivän määräyksiin verrattuna puutteellisesti, kuitenkin noudat-
taen rakennusajankohtana voimassa olleita määräyksiä ja tuolloin hyviksi todettu-
ja rakenneratkaisuja. Nyt tehtävät korjaustyöt on toteutettava siten, että lopputulos 
täyttää kaikki nykypäivän vaatimukset, joka toisinaan saattaa olla hankala toteut-
taa, etenkin tilojen esteettömyyden kannalta. RT-ohjekortissa RT 84–11093 
”Asuntojen märkätilojen korjaus” on lukuisia erinomaisia esimerkkejä, miten to-
teuttaa korjaustyöt nykypäivän määräysten mukaiseksi ja toimivaksi kokonaisuu-
deksi. Ohjekortti soveltuu parhaiten tilanteeseen, jossa taloyhtiössä tehdään kaikki 
kiinteistön märkätilat kattava saneeraus. Järkevintä kyseisessä tilanteessa on tehdä 





4 OSAKASREMONTIN VALVONTA 
4.1 Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Tämän opinnäytetyön tilaajaorganisaatio Raksystems Insinööritoimisto Oy (myö-
hemmin Raksystems) on rakennusalalla toimiva rakennusten kuntoon ja elinkaa-
reen liittyviä tutkimus- ja konsultointipalveluja tarjoava yritys.  Raksystems tarjo-
aa monipuolisesti konsultti- ja asiantuntijapalveluja muun muassa hanke- ja kor-
jaussuunnitteluun, projektinhallintaan, kuntotutkimuksiin sekä valvontatöihin. 
Raksystemsin pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja aluetoimistoja on kautta Suomen 
yhteensä 19:llä eri paikkakunnalla. (Raksystems Insinööritoimisto Oy 2015.) 
4.2 Osakasremontin valvonta RS40 
Raksystems tarjoaa yhtenä palvelunaan osakasremontin valvontaa. Remontin val-
vonnan sisältö sovitaan aina kohdekohtaisesti suunniteltujen toimenpiteiden mu-
kaisesti siten, että valvonta toteutuu riittävässä laajuudessa tehtävien toimenpitei-
den dokumentoimiseksi.  
Kohteessa tehtävien valvontakäyntien määrä riippuu pääasiassa tehtävien muutos- 
ja korjaustöiden laajuudesta. Alustava käyntimäärä sovitaan osakkaan kanssa saa-
tujen lähtötietojen perusteella. Tarpeen vaatiessa valvontakäyntien määrää voi-
daan työn edetessä lisätä, mikäli asianmukainen valvonnan riittävyys vaatii lisä-
käyntejä. Käyntimäärää voidaan myös vähentää, mikäli valvonnan kokonaisuuden 
kannalta jokin valvontakäynti olisi tarpeeton, tai mikäli kahden valvontakäynnin 
sisällöt voidaan yhdistää yhteen käyntiin. 
4.3 Valvonnan alaiset huonetilat 
Asuinhuoneistoon tehtävässä laajamittaisessa peruskorjauksessa kaikki huonetilat 
ovat valvonnan alaisia huonetiloja. Kuitenkin, huonetiloissa olevien valvottavien 
asioiden kannalta on hyvä jakaa huonetilat kolmeen erilliseen kokonaisuuteen: 
Märkätilat, keittiötilat sekä muut huonetilat. Huonetilat voidaan jakaa kolmeen 
erilaiseen kokonaisuuteen käytännössä niiden erilaisten käyttötarkoituksien ja sitä 




Märkätila on huonetila, jonka lattia joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vesira-
situksen alaiseksi ja jonka seinäpinnoille saattaa roiskua tai tiivistyä vettä. Näihin 
huonetiloihin lukeutuu tavanomaisista huonetiloista kylpyhuone, pesuhuone sekä 
sauna. Myös niin sanottu kuraeteinen luokitellaan märkätilaksi ja myös osa josta-
kin huonetilasta voi olla märkätila, kuten esimerkiksi kiinteällä seinällä ja kynnys-
rakenteella eriytetty suihkunurkkaus. Oheisesta taulukosta 3. ilmenee veden- ja 
kosteudeneristyksen sekä lattiakaivon tarve asuinhuoneistojen eri tiloissa. (Suo-
men rakentamismääräyskokoelma C2 1998; Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
107–2012 2012.)  
 
Taulukko 3. Veden- ja kosteudeneristystarve asuinhuoneistossa. (Suomen raken-
nusinsinöörien Liitto 107–2012 2012.) 
TILA RAKENNUSOSA 
Lattia Seinät Katto Lattiakaivo 
Kylpyhuoneet, 
pesuhuoneet,   
suihkutilat 
Vedeneristys Vedeneristys Kosteutta kestävä 





Saunat Vedeneristys Kosteutta kestävä 
















Ei erityisvaatimuksia Lattiakaivon 
käyttöä suosi-
tellaan 





Ei erityisvaatimuksia Lattiakaivon 
käyttöä suosi-
tellaan 
Kuraeteiset Vedeneristys Vedeneristys 1,2m 
korkeuteen ja 1,5m 
etäisyydelle vesipis-
teestä vaakasuunnassa 












Ei erityisvaatimuksia Ei erillistä 
tarvetta lattia-
kaivolle 








Erityisesti märkätiloissa asianmukaisen, oikea-aikaisen ja riittävän valvonnan tär-
keys korostuu. Huomioon otettavia asioita on paljon ja mahdolliset virheet remon-
tissa ovat usein kalliita korjata, kun joudutaan rikkomaan vedeneristettyjä pintoja. 
Valvontakäynnit sovitaan tehtäväksi ennen sellaisia työvaiheita, joiden jälkeen 
tarkastettavien rakenteiden näkeminen on estetty, kuten esimerkiksi väliseinära-
kenteiden tarkastus ennen seinien levytystä molemmin puolin. 
Yleisimpiä märkätilojen remontoinnin valvonnassa havaittavia puutteita ovat lat-
tiapintojen liian vähäiset kallistukset kohti lattiakaivoa, puurunkoisten väliseinien 
liian harva koolausjako sekä käyttövesiputkien kannakkeiden liian harva asennus-
tiheys. Myös poikkeuksellisen usein on havaittavissa puutteita vedeneristyksissä, 
etenkin vahvikekankaiden asennuksissa ja valmistajan vaatimusten täyttävän kui-
vakalvon paksuuden saavuttamisessa.  
Märkätilojen saneeraukseen liittyviä kursseja sekä asentajasertifikaatteja on useita 
erilaisia ja niitä tarjotaan eri tahojen toimesta. Monet materiaalivalmistajat järjes-
tävät kurssiluontoisia valmennuksia märkätilatöihin ja vedeneristyksien asentami-
seen. Myös Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy järjestää niin sanottuja sertifi-
kaattikoulutuksia asentajille. VTT:n järjestämän koulutuksen voimassapysymisen 
ehtona on lisäkoulutusten ja työnäytteiden teko riittävän usein, jota ei muiden 
koulutuksissa yleensä vaadita.  
Kurssien käyminen ja niin sanotun märkätilasertifikaatin omaaminen eivät kuiten-
kaan takaa sitä, että työ tehtäisiin kuten koulutuksissa ja materiaalivalmistajien 
ohjeissa on opastettu. Puutteet ovat yleensä vähäisiä, mutta myös suoranaisia lai-
minlyöntejä ja piittaamattomuutta työn oikeanlaiseen suorittamiseen on ilmennyt 
ajoittain. Kuviossa 3. on esimerkki vedeneristyspinnan alustan tasoittamisen lai-
minlyönnistä seinissä. Samassa valvontakohteessa lattiapintoja ei ollut tasoitettu 
kunnolla, eikä puhdistettu ollenkaan ennen vedeneristyksen asentamista, joten 
seinien ja lattian vedeneristykset määrättiin poistettavan kauttaaltaan. Ennen ve-
deneristyksien uudelleenasennusta alustojen tasoitustyöt määrättiin tehtävän kaut-
taaltaan uudelleen. Urakoitsijan mukaan kyseisen kohteen vedeneristyksien asen-




Kuvio 3. Seinien vedeneristyksen alustan tasoitustyö laiminlyöty. 
 
4.3.2 Keittiötilat 
Keittiötilojen valvonnassa on muutamia tärkeitä huomioon otettavia asioita. Keit-
tiötiloissa tehtävissä korjaustöissä on tärkeää pyrkiä lisäämään tilojen käytettä-
vyyttä, mikäli se on järkevästi mahdollista toteuttaa. Kalusteiden ja kodinkonei-
den sijoittelua muuttamalla voidaan tilan käyttötehokkuutta parantaa merkittäväs-
ti. Tämä kuitenkin edellyttää useimmiten LVIS-järjestelmien muutostöitä, jotka 
ovat luvanvaraisia töitä. 
Astianpesukoneen alla tulee olla varoallas, eli vuotovesikaukalo, jolla mahdolli-
nen vesivuoto saadaan tuotua nopeasti näkyville ja suuremmat vesivahingot väl-
tettyä. Vuotovesikaukalo on usein myös kotivakuutuksessa vesivahingon korjaus-
kustannuksien korvattavuuden ehtona. Vuotovesikaukalo on suositeltavaa asentaa 
myös kylmälaitteiden, kuten jääkaapin ja pakastimen alle. Vaihtoehtoisesti vuoto-
vesikaukalon tilalla voidaan käyttää myös muovimattoa, joka oikein asennettuna 
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toimii samalla periaatteella kuin kaukalo, tuoden vuodot esiin nopeasti. (RT 84–
11166 2014, 2.) 
Keittiön ala- ja yläkaappien välitilan laatoituksen alustaan suositellaan asennetta-
van vedeneristys, kuitenkin vähintään kosteussulku. Työtason ja seinän nurkassa 
tulee olla silikonilla tai muulla, tarkoitukseen soveltuvalla liima- ja tiivistemassal-
la tehty tiivistys. Oheisessa kuvion 4. valvontakohteen keittiön ja kylpyhuoneen 
väliseinän levytyksessä oli mikrobikasvustoa, kun keittiön työtason ja seinän väli-
nen tiivistys oli ollut puutteellinen ja tiskialtaan roiskevesi päässyt valumaan sei-
nää pitkin lastulevyn alareunaan.  
 
 




4.3.3 Muut tilat 
Muilla tiloilla osakasremontissa tarkoitetaan pääasiassa kuivia huonetiloja. Kui-
vissa huonetiloissa yksi tärkeimmistä tarkistettavista asioista on asianmukaisen 
askelääneneristeen asennus. Askelääneneristeellä varmistetaan, ettei lattiaan asen-
netun kovan pintamateriaalin vuoksi syntyvä ”kopina” kuulu häiritsevästi ympä-
röiviin huoneistoihin ja tiloihin. 
Yleisesti ottaen, käyttämällä lattialaminaatin tai -parketin valmistajan tarjoamaa 
askelääneneristettä pintamateriaalin alla, saavutetaan riittävä askelääneneristys 
ilman erityisiä lisätoimenpiteitä. Muovimattojen alle ei normaalisti ole tarvetta 
asentaa erillistä askelääneneristettä. Erityistoimenpiteitä vaaditaan yleensä, kun 
lattian pintamateriaali halutaan vaihtaa esimerkiksi keraamiseksi laataksi. Tuol-
loin askelääneneristeeltä vaaditaan parempaa suorituskykyä, eivätkä tavanomaiset 
ratkaisut yleensä täytä vaadittua vaimennustasoa.  Lattiamateriaalin vaihto keraa-
miseksi laataksi saattaa vaatia erillisen selvityksen välipohjan ääneneristyskyvystä 
esimerkiksi melumittauksella, jolla varmistetaan askelääneneristeeltä vaadittava 
äänenvaimennustaso.  
Valvontakohteissa on varsin yleistä, että lattiassa oleva alkuperäinen muovimatto 
halutaan työmäärän vähentämiseksi jättää uuden laminaatin tai parketin alle. Suo-
ranaista määräystä muovimattojen pakolliseksi poistamiseksi ei ole, mutta mattoa 
ei ensisijaisesti suositella jätettävän uuden pintamateriaalin alle. Vanha muovimat-
to saattaa olla alustastaan varsin huonossa kunnossa, jopa homeessa kuten kuvion 




Kuvio 5. Alkuperäisen muovimaton alusta homeessa. 
 
Vanha muovimatto uuden pintamateriaalin askelääneneristeen kanssa saattaa ai-
heuttaa alustan joustoa ja sitä myöden lattiamateriaalin taipumista siinä määrin 
paljon, että laminaatin tai parketin lukkopontit alkavat narista tai ne menevät jopa 
rikki. Valmistajan materiaalitakuu ei normaalisti korvaa hajonneita lukkopontteja, 
kun rikkoutuminen johtuu liian paljon joustavasta alustasta. Alustalta vaaditut 
ominaisuudet ja asennustavat kuitenkin vaihtelevat siinä määrin paljon materiaali-
valmistajien, käytettävien materiaalien sekä käytettävän askelääneneristeen välil-
lä, että virheiden välttämiseksi asennusohjeeseen tutustuminen on erittäin suositel-
tavaa. 
4.4 Valvontakäynnit ja niiden sisältö 
Valvontakäyntien määrä sovitetaan aina tapauskohtaisesti, riippuen tehtävän re-
montin laajuudesta. Pienimuotoiset kuiviin huonetiloihin tehtävät muutostyöt ei-
vät välttämättä vaadi enempää kuin yhden käynnin sopivassa työvaiheessa, kun 
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muut selvitykset on jo valmiiksi ennalta tehty. Suuremmat remontit, kuten kylpy-
huoneremontti tai koko asuinhuoneiston remontointi vaativat useamman tarkas-
tuskäynnin riittävän valvonnan toteutumiseksi. 
4.4.1 Aloituskatselmus 
Aloituskatselmuksen pääasiallinen tarkoitus on käydä kohteessa huonekohtaisesti 
läpi tulevat korjaustoimenpiteet ja korjaustöiden suunnitelmat. Käynnin yhteydes-
sä keskustellaan huonetiloihin tehtävistä muutoksista ja korjausmenetelmistä ylei-
sesti. Aloituskatselmuksessa on myös tarkoituksenmukaista tehdä alustava kos-
teuskartoitus ainakin märkätiloissa, jotta voidaan jo alustavasti määritellä tilojen 
kuivatustarvetta. Tarkempi kuivatustarve määritellään kuitenkin vasta pintamate-
riaalien poiston jälkeen purkukatselmuksessa tai kosteuskontrollikäynnillä.  
Aloituskatselmuksessa tulee olla läsnä vähintään osakkeenomistaja sekä urakoitsi-
ja valvojan lisäksi. Siten kaikki ehdotetut muutokset suunnitelmiin sekä remontin 
jatkotoimenpiteet ovat tärkeimpien remontin osapuolien tiedossa. Urakoitsijan 
ollessa läsnä, keskustellaan vaadituista rakenneratkaisuista jo etukäteen. Vaaditut 
rakenteet ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman, rakentamisen yleisten laa-
tumääräysten ja kohteeseen soveltuvien RT-korttien määräyksiä ja ohjeita raken-
teiden ja tilojen toimivuuden varmistamiseksi.  
Oheisen kuvion 6. kohde oli 1930-luvulla valmistuneen hirsirakenteisen pienker-
rostalon asuinhuoneiston kylpyhuone, joka oli tehty huoneistoon jälkikäteen var-
sinaisen rakentamisen jälkeen. Aloituskatselmuksessa päätettiin tehdä muutoksia 
tilan järjestelyihin, jotka ilmenevät loppukatselmusosion kuviossa 12. Nämäkin 
muutokset toteutettiin ilman rakennuslupaa, vaikka edellytykset rakennusluvan 
hakemiselle täyttyivät. Kuviossa 7. on vastaavasti aloituskatselmuskohde, johon 
tehtiin ylläpitoluontoinen peruskorjaus, eikä suurempia muutoksia tilaan tehty. 




Kuvio 6. Valvontakohteen kylpyhuone aloituskatselmuksessa. 
 
Kuvio 7. Toisen valvontakohteen kylpyhuone aloituskatselmuksessa. 
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Aloituskatselmuksessa tulee huomioida kohteen rakennuksen rakentamisajankoh-
ta. Ajankohdasta riippuen, purettavissa rakenteissa saattaa olla terveydelle erittäin 
vaarallista asbestia. Suomessa asbestia käytettiin rakentamisessa vuosina 1910–
1990, mutta uudistuotannossa asbestin käyttö on käytännössä loppunut jo 1980-
luvun loppupuolella. Kuitenkin, käytännössä lähes kaikissa kyseisellä aikavälillä 
rakennetuissa taloissa on asbestia jossakin muodossa. Asbestia on käytetty muun 
muassa tasoitteissa, lattialaatoissa, liimoissa, putkieristeissä ja ruiskutettuna muun 
muassa kantavien betonipalkkien palonsuojauksessa. (RT 08–10521 1993, 2–4.) 
Aloituskatselmuksen pitäminen ei yleensä ole tarpeen, lukuun ottamatta koko 
huoneiston remontointia, jolloin on järkevää käydä läpi kaikki tehtävät muutostyöt 
ennen purkutöiden aloittamista. Normaalisti ensimmäinen katselmuskäynti pide-
tään vasta purkutöiden valmistuttua riittävässä laajuudessa.  Tästä syystä suurin 
osa mahdollisesti jo aloituskatselmuksessa tarkasteltavista asioista onkin kirjattu 
tehtäväksi purkukatselmuksen yhteydessä. 
4.4.2 Purkukatselmus 
Purkukatselmus on kenties tärkein vaihe onnistunutta lopputulosta silmälläpitäen. 
Normaalisti purkukatselmus pidetään, kun korjaustöiden alaisista tiloista on puret-
tu kaikki kalusteet sekä pintamateriaalit. Kuivissa huonetiloissa riittää yleensä lat-
tian pintamateriaalien poisto, keittiössä riittää kodinkoneiden, kalusteiden sekä 
lattian pintamateriaalien poisto. Märkätiloissa on tarkoituksenmukaista, että kalus-
teiden ja pintamateriaalien poiston lisäksi rankarakenteisten seinien levytykset on 
purettu, että seinien alusrakenteiden kunto voidaan tarkastaa. 
Purkuvaiheessa tehtävä katselmus on tärkeä osa etenkin tilojen terveellisyyttä aja-
tellen. Purkukatselmuksessa tarkastetaan tilojen rakenteet muun muassa mahdol-
listen kosteus- ja mikrobivaurioiden varalta. Jatkotoimenpiteet, kuten esimerkiksi 
puumateriaalien vaihto tai betonirakenteiden kuivatustarve todetaan paikanpäällä 
tehtävien mittauksien sekä visuaalisen tarkastelun perusteella. Oheisessa kuviossa 
8. on näkyvillä valvontakohteen kylpyhuoneen ja keittiön puurunkoinen väliseinä, 
jonka alasidepuussa ja runkotolppien alaosissa oli havaittavissa kosteus- ja mikro-
bivaurioita suihkusekoittajan kohdalla. Vauriot olivat aiheutuneet eristämättömäs-
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tä kylmävesiputkesta, jonka kylmään ulkopintaan sisäilman kosteus oli tiivistynyt 
väliseinän sisällä, sekä suihkusekoittajan tiivistämättömistä kiinnikerei’istä, joista 
oli päässyt valumaan vuotovettä levytyksen taakse puurakenteisiin. Kuviossa 9. 
on esimerkki kylpyhuoneen lattian muovimaton ja seinien laatoituksen liitoskoh-
dan epätiiveyden aiheuttamasta kosteus- ja mikrobivauriosta. 
 
 





Kuvio 9. Kylpyhuoneen lattiassa laaja mikrobi- ja kosteusvaurio. 
 
Betonirakenteiden kosteuskartoitus suoritetaan yleisesti pintakosteudentunnisti-
men avulla niin sanotusti haarukoimalla pintoja vaihtelevalla mittauspistevälillä. 
Märkätiloissa roiskevesialueella mittauspisteväli on tiheämpi, kuin muualla kau-
empana roiskevesialueesta. Mikäli poikkeavaa ei havaita, voidaan jälleenraken-
nustyöt betonipintojen osalta aloittaa. Kuitenkin, mikäli poikkeavaa kosteutta ha-
vaitaan, tulee betonirakenteet kuivattaa. Kuivatustuloksia tarkastellaan tasaisin 
väliajoin pintakosteudentunnistimella ja lopullinen tarkistusmittaus ennen pinnoi-
tustöiden aloittamista suoritetaan RT-ohjekortin 14–10984 ”Betonin suhteellisen 
kosteuden mittaus” mukaisesti porareikämittauksella, josta on enemmän tietoa 
opinnäytetyön osiossa 4.5. Käytettävät tutkimuslaitteet.  
Purkuvaiheessa on tärkeää tarkastaa märkätilojen lattioiden kallistuksien määräys-
ten mukaisuus. Rakentamismääräyskokoelma C2:n mukaan lattian kallistus mär-
kätilassa tulee olla sellainen, että vesi valuu esteettömästi lattiakaivoon, ohjeistuk-
sen mukaisesti vähintään 1:100 kohti lattiakaivoa. Yleisohje ei kuitenkaan huomi-
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oi jyrkempiä kallistuksia, jotka suositellaan tehtävän suihkun edustalle sekä lähel-
le lattiakaivoa. Lattian kallistus tulee olla kohti lattiakaivoa suihkun edustalla sekä 
noin 0,5 metrin etäisyydellä lattiakaivosta vähintään 1:50, muualla riittää C2:n 
mukainen vähintään 1:100 oleva kallistus. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää vä-
hintään 1:80 kallistusta myös kauempana suihkusta, jolloin laatoituksessa olevat 
vähäiset epätasaisuudet eivät vaikuta veden valumiseen kohti lattiakaivoa. Jyr-
kempien kuin 1:100 olevien kallistuksien tarkoitus on nopeuttaa veden poistumis-
ta lattialta suurimman vesirasituksen alaisilta pinnoita sekä estää veden valuminen 
tarpeettoman kauas lattiakaivon läheisyydestä. (Suomen rakentamismääräysko-
koelma C2 1998, 15; RT 84–11166 2014, 4.) 
Muita tässä vaiheessa tarkasteltavia ja huomioon otettavia asioita ovat muun mu-
assa: 
- Lattiakaivon ja viemärien tyyppi, niiden kunto ja vaihtotarpeen määritys. 
- Vesiputkien asennustapa, asennetaanko putket pinta-asennuksena vaiko 
upotettuna ja mikä on asennuksissa käytettävä putkimateriaali. 
- Laatoitettavien rankarakenteisien seinien jäykkyys. Tolppajako tulee olla 
korkeintaan k400 tai vaihtoehtoisesti seiniin asennetaan poikittaistuet 1,0 
metrin välein tai kaksinkertainen levytys (ei ensisijainen vaihtoehto). 
- Betonirakenteiden tasaisuus ja pinnan lujuus, tarvittaessa ohjeistetaan pin-
tojen tasoittamisesta ennen vedeneristystä tai pinnoittamista. Alustan lu-
juus tasoitusta, pinnoitusta ja vedeneristystä varten oltava riittävä.  
- Märkätilan ovikynnyksen korkeus ja korvausilman siirtotie, korvausilman 
siirtotien tulee olla toimiva ja riittävä myös kynnyksen mahdollisen koro-
tuksen ja pintamateriaalien asennuksen jälkeen. 
- Korjaustöissä käytettävien materiaalien oltava saman ainevalmistajan tuo-
teperhettä, uusia ja virheettömiä. Tuoteperheen järjestelmäsertifikaatti ol-
tava voimassa.  
Sovitut korjaustoimenpiteet ja muutokset suunnitelmiin kirjataan ylös valvonta-
pöytäkirjaan. Laajemmat muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin voidaan tarvitta-





Märkätiloihin liittyviin osakasremontteihin sisältyy seinien ja lattian vedeneristä-
minen, joiden tarkastaminen kuuluu osakasremontin valvonnan piiriin. Yleisohje 
on, että seinien vedeneristys ja laatoitus tulee asentaa ennen lattian vedeneristä-
mistä, että vältytään lattian vedeneristyksen rikkoutumisriskiltä ja tarpeettomalta 
suojaamiselta. Monet urakoitsijat kuitenkin suosivat tehdä seinien ja lattian vede-
neristykset tarkastettavaksi samalla kertaa, säästääkseen työhön kuluvaa aikaa, 
kun vedeneristyksen kuivumista ei tarvitse odottaa erikseen seinien ja lattian osal-
ta. 
Vedeneristekatselmuksen tarkoituksena on varmistaa, että asennettu vedeneristys 
on kauttaaltaan ehjä, vesitiivis sekä ainevalmistajan vaatimukset täyttävä muun 
muassa läpivientien ja muiden yksityiskohtien osalta. Katselmuksessa varmiste-
taan myös, että vedeneristeen kuivakalvon paksuus täyttää ainevalmistajan vaati-
mukset. Vain valmistajan minimipaksuusvaatimukset täyttävä vedeneristekalvo 
voidaan luokitella vedenpitäväksi. Vedeneristekalvon vedenpitävyyttä voidaan 
mitata myös alipainepumpun avulla, mutta kyseinen menetelmä on harvemmin 
käytössä. Vedeneristeen kuivakalvon paksuus tulee tarkastaa sellaisella menetel-
mällä tai laitteella, jolla kuivakalvon todellinen paksuus saadaan mitattua riittäväl-
lä tarkkuudella. Suositeltavaa on käyttää esimerkiksi luuppia, jossa on mitta-
asteikko 0,1mm välein tai tiheämmin. Työntömitan käyttöä ei suositella, koska 
työntömitalla kalvonpaksuutta mitattaessa esimerkiksi kipsilevyseinästä irrotetus-
ta koepalasta, kalvonpaksuuteen sisältyy myös irronnut kipsilevyn kartonkipinta. 
Kartonki tulisi liottaa vedellä varovasti irti koepalasta ennen mittaamista työntö-
mitalla. (Tekniikan tutkimuskeskus VTT Oy, 2007)  
Kuviossa 10. on luupin läpi kuvattuna kipsilevyllä levytetystä väliseinästä irrotet-
tu vedeneristekalvo, jonka paksuus oli kauttaaltaan vähintään 0,7mm. Ainevalmis-
tajan minimivaatimus seinän vedeneristeen kuivakalvoksi oli 0,4mm, joten pak-
suus oli riittävä. Luupilla voidaan helposti erottaa kipsilevyn kartongin ja varsi-
naisen vedeneristekalvon rajapinta, jolloin voidaan helposti mitata varsinaisen ve-




Kuvio 10. Vedeneristekalvo tarkasteltuna luupin lävitse. 
 
Tavallisin vedeneristekatselmuksessa havaittu puute on riittämätön kuivakalvon 
paksuus etenkin levyrakenteisissa seinissä. Urakoitsijoiden mukaan lattiaan ja ki-
viainesrakenteisiin seiniin on yleisesti ottaen helpompi saada tarttumaan enemmän 
vedeneristemassaa, jonka vuoksi näiden osalta kuivakalvon paksuus on yleensä 
riittävä. Yleisimmin puutteellinen kuivakalvo on keskimäärin 0,1mm alle valmis-
tajan minimivaatimuksen, kun vedeneristemassaa on levitetty kaksi kerrosta. Use-
at urakoitsijat ovatkin nyt todenneet, että vaaditun kalvonpaksuuden saavuttami-
nen vaatii lähes poikkeuksetta kolmannenkin levityskerran. 
Yleisesti ottaen, tarkasteltavia asioita vedeneristekatselmuksessa ovat muun mu-
assa: 
- Vedeneristyksen pinnan visuaalinen tarkastelu ja tasaisuuden arviointi. 




- Nurkkien ja läpivientien vahvikekankaiden asennus, läpivientien tiiveys, 
vedeneristeen ylösnostot läpivienneissä. 
- Lattiakaivon läpiviennin kaksinkertaisen vahvikekankaan tai erillisen läpi-
vientikappaleen asennus, kiristysrenkaan asennus. 
- Lattian kallistuksien tarkastus. 
- Ovikynnyksen korkeus ja vedeneristeen ylösnosto kynnykselle. 
- Vedeneristyksen kuivakalvon paksuuden mittaus luupilla. Vedeneristyk-
sestä on otettava vähintään yksi kolmion muotoinen koepala per tarkastet-
tava pinta (seinä / lattia). Koepalan on oltava riittävän suuri, sivujen pituus 
noin 30mm. 
- Tarvittaessa kalvonpaksuuden ja massan menekin vertailu keskenään ja li-
säkoepalojen otto ja tarkastaminen. 
Ennen nykyaikaisia, massamaisia vedeneristeitä, yksi yleisimmistä märkätilan ve-
deneristeistä on ollut muovimatto. Nykyään kun muovimaton käyttö on harvinai-
sempaa, ovat materiaalivalmistajat kehittäneet lattiakaivon ja vedeneristeen liitos-
kohdan toteuttamiseen erityisiä kaivoläpivientikappaleita, joilla varsinkin van-
hempien lattiakaivomallien kiristysrenkaiden asennus saadaan riittävän tiiviiksi. 
Kaivokappale lisää paksuutta läpiviennin kohdalle, korvaten puuttuvan muovima-
ton paksuuden ja näin ollen varmistaen kiristysrenkaan riittävän tiiviin sovituksen. 
Kappaleen oikeanlainen asennus on tärkeää, lattiakaivon ympäryksen joutuessa 
käytännössä suurimman vesirasituksen alaiseksi koko tilassa. Yleisin puute kai-
vokappaleen asennuksessa on puutteellinen tartunta alustaan, jolloin kappaleen 
alle jää ilmataskuja. Toisinaan myös vedeneristeen asennus kaivokappaleeseen on 
ollut virheellisesti toteutettu, jolloin lattiakaivon läpivienti ei ole täysin vesitiivis. 
Kaivokappaleen sijasta voidaan käyttää myös kaksinkertaista, ristiin asennettua 
vahvikekangastusta. Kuvion 11. mukaisessa kaivokappaleen asennuksessa mo-
lemmat yllämainitut virheet olivat tapahtuneet. Kaivokappale määrättiin poistetta-





Kuvio 11. Virheellisesti asennettu kaivoläpivientikappale. 
 
Märkätilojen vedeneristyksien tarkastuksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista 
tarkastaa vähintään silmämääräisesti myös esimerkiksi keittiön tai erillisen WC:n 
laatoitettujen osien mahdolliset vedeneristeet. Näiden vedeneristyksien kalvon-
paksuuden mittaus ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa varsinkin WC-tilojen 
lattioissa. 
4.4.4 Loppukatselmus 
Loppukatselmuksessa valvoja tarkastaa, että osakasremontin lopputulos täyttää 
SisäRYL 2013, eli Rakentamistöiden yleiset laatuvaatimukset – Talonrakennuk-
sen sisätyöt- julkaisussa asetetut vaatimukset, sekä muiden työtä ohjaavien mää-
räysten ja ohjekorttien vaatimukset. Kaikkiin tiloihin tehdään yleiskatselmus, mut-
ta erityistä huomiota käytetään märkätilojen toteutukseen.  
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Kuivissa huonetiloissa pinnat tarkastetaan silmämääräisesti ja tarpeen vaatiessa 
esimerkiksi lineaarin avulla. Pinnan tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset eri-
tyyppisten pintojen tasaisuudesta. Virallinen mittausmenetelmä epätasaisuuksien 
mittaamiseen on niin sanottu mittalauta ja kiila -menetelmä. Mittauksen oikeanlai-
seen suorittamiseen on ohjeistus RT-ohjekortissa RT 14–11039 ”Tasaisuuden mit-
taus”. Pintojen epätasaisuuksien mittaaminen osakasremonteissa on kuitenkin erit-
täin harvinaista. Laatoitettujen pintojen tasaisuuden ja virheiden arvioinnissa käy-
tetään normaalia valaistusta ja pintaa tarkastellaan kohtisuorasti 1,5 metrin etäi-
syydeltä. Niin sanottu sivuvalotarkastelu ei ole sallittu, sillä sen esille tuomat hy-
vin pienetkin epätasaisuudet laatoituksessa ovat keraamiselle laatalle ominaisia, 
eivätkä ole edellytys korjaustoimenpiteille. (SisäRYL 2013, 149.) 
Keittiötiloista on tarpeen yleensä tarkastaa pinnat yleisesti kuten kuivissakin huo-
netiloissa, roiskevedelle alttiin työtason ja seinän nurkan asianmukainen silikoni-
tiivistys sekä vuotovesikaukalojen olemassaolo. Vuotovesikaukalon puuttuminen 
on nykyään harvinaista, kun muun muassa useimmat kodinkoneliikkeet suositte-
levat kaukalon asentamista laitteiden oston yhteydessä. Altaiden asennus ja vie-
märit tarkastetaan yleensä vuotojen varalta juoksuttamalla vettä altaaseen. 
Paloturvallisuuden kannalta tärkeimmän laitteen, palovaroittimen asennus, toimin-
ta sekä kappalemäärä suhteessa huoneiston pinta-alaan tarkastetaan loppukatsel-
muksessa. Pelastuslain, sekä siitä säädettyjen asetusten mukaisesti, asunnossa tu-
lee olla yksi vähintään yksi palovaroitin jokaisessa kerroksessa ja yksi kunkin ker-
roksen alkavaa 60m² kohden. Palovaroitin tulee sijoittaa kattoon, vähintään 0,5 
metrin etäisyydelle lähimmistä seinistä. Palovaroittimien hankinta, ylläpito ja 
säännöllinen testaaminen on asunnon haltijan, eli varsinaisen asukkaan vastuulla. 
(Pelastuslaki 2011.) 
Erityistä huomiota loppukatselmuksessa käytetään märkätilojen toteutukseen. 
Märkätilat tarkastellaan yleisesti ja rakenteiden toimivuuden kannalta visuaalises-
ti. Aiemmissa katselmuksissa huomioon otettujen asioiden lopullinen toteutus tar-
kastetaan loppukatselmuksessa. Tarkasteltavia asioita ovat: 
- Seinien ja lattian laatoituksen yleisilme ja työn laatutaso. 
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- Kopokartoitus laatoitukselle, nurkkien silikonitiivistyksien asianmukai-
suus. 
- Lattiakaivon tarkastus. Laattojen kiinnityslaastin tulee peittää yleisesti nä-
kyville jäävä pieni alue vedeneristettä kokonaan. Kiristysrenkaan asennus 
tarkastetaan, mikäli se on laastin alta näkyvissä. 
- Lattian kallistukset tarkastetaan mahdollisten laatoituksessa olevien pai-
naumien vuoksi. Tarpeen mukaan varmistetaan veden valuminen lattiakai-
voon suihkun avulla. 
- Kalusteasennukset:  
o WC-istuimen kiinnitys tulee olla riittävän tukeva. Suositusten mu-
kaisesti kiinnitys tulee tehdä liima- ja tiivistemassalla ilman me-
kaanista ruuvikiinnitystä. Istuimen jalassa olevat kiinnikkeiden rei-
ät tulee olla tiivistetyt. 
o Pesualtaan ja seinän nurkassa oltava silikonitiivistys. 
o Pyykinpesukoneen asennus, mikäli sellainen on tilassa. 
o Pienten lisäkalusteiden tarkastus tarpeen mukaisesti. 
- Ovikynnyksen lopullinen korkeus mitataan ja korvausilman siirtotien toi-
mivuuden varmistetaan. Tarvittaessa ovea säädetään, työstetään tai oveen 
asennetaan virtaussäleikkö riittävän korvausilman saannin varmistamisek-
si. 
- Vesiputkien kiinnitysten asianmukaisuus ja riittävä määrä tarkastetaan. 
- Sähköasennuksien soveltuvuus märkätilaan sekä suojaetäisyydet suihkuun 
tarkastetaan. Märkätilassa olevissa pistorasioissa ja verkkovirtajännitteelli-
sissä laitteissa tulee olla vikavirtasuojaus, mikäli ne ovat uusia asennuksia. 
Vanhojen asennusten ei tarvitse täyttää tätä vaatimusta. 
- Ilmanvaihdon päätelaitteen, eli venttiilin tulee vastata ilmanvaihdon toi-
mintaperiaatetta. Venttiili on yleensä suositeltavaa uusia tai kunnostaa re-
montin yhteydessä. 
Aloituskatselmusosiossa esitellyn kuvion 6. valvontakohteen kylpyhuoneremontin 
lopputulos on kuvion 12. mukainen. Tilan pienuus aiheutti lieviä ongelmia myös 
uuden kalustejärjestelyn kanssa, eikä WC-istuimelle saatu täysin asianmukaisia 
välyksiä suhteessa muihin kalusteisiin. Tilankäyttöä saatiin kuitenkin tehostettua 
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entiseen verrattuna huomattavasti. Kuviossa 13. on vastaavasti aloituskatselmus-
osiossa olleen kuvion 7. valvontakohteen kylpyhuone valmiina. 
 
 





Kuvio 13. Toisen valvontakohteen kylpyhuone valmiina. 
 
4.4.5 Muut valvontakäynnit 
Kohteen riittävän valvonnan toteuttamiseksi voi olla tarpeen tehdä ylimääräisiä 
valvontakäyntejä. Tavanomaisimpia osakasremonteissa tehtäviä ylimääräisiä val-
vontakäyntejä ovat kosteuskontrollikäynnit, porareikämittaukset sekä erilaiset ra-
kennetarkastukset.  
Kosteuskontrollikäynnit suoritetaan käyttäen hyödyksi pintakosteudentunnistimia. 
Kosteudentunnistimilla tarkastellaan kuivatustyön edistymistä ennen varsinaisen, 
pinnoitettavuuden varmistavan porareikämittauksen suorittamista. Kosteudentun-
nistimilla voidaan melko hyvin rajata kosteat alueet, jolloin kuivatuslaitteiston 
tarve työn edetessä voidaan helposti muuttaa tilanteen mukaiseksi.  Mittauslait-




Rakennetarkastuksien tarkoituksena on varmistaa, että rakenteet on korjattu asi-
anmukaisesti ja, että ne täyttävät niille asetetut vaatimukset. Toisinaan, kun tar-
kastettava asia on pieni tai kokonaisuuden kannalta vähäpätöinen, voidaan ura-
koitsijan tai asentajan kanssa sopia, että valmiista rakenteesta, esimerkiksi puut-
teellisesta kynnyksestä otetaan asentajan toimesta kuva, joka toimitetaan valvojal-
le raporttiin liitettäväksi. Näin voidaan joissakin tapauksissa välttää ylimääräisten 
kulujen kertyminen osakkaalle. 
Ylimääräiset valvontakäynnit ovat haasteellisia valvojan kannalta, sillä ylimääräi-
sistä käynneistä aiheutuneet kustannukset eivät välttämättä kuuluisi osakkaan 
maksettavaksi. Esimerkiksi, kun märkätilan vedeneristeen kuivakalvo ei täytä 
valmistajan vaatimuksia tai muita puutteita on siinä määrin, että vedeneristeen 
asianmukaisuuden varmistamiseksi tulee tehdä uusintatarkastus, kuuluisi valvon-
takäynnin kustannukset urakoitsijan maksettavaksi, ei osakkaan. Osakas ei voi 
vaikuttaa siihen, että urakoitsija suorittaisi työn heti hyväksyttävästi, joten osak-
kaan ei kuuluisi joutua maksamaan aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.   
4.5 Käytettävät tutkimuslaitteet 
Suurin osa osakasremontin valvonnasta pystytään tekemään aistinvaraisin keinoin. 
Visuaalisella rakenteiden ja pintojen tarkastelulla saadaan yleensä riittävän katta-
va kokonaiskuva tilanteesta. Tehtyjen havaintojen dokumentointi kirjallisesti ja 
valokuvin on tärkeää, että tehdyt toimenpiteet havainnot voidaan todistaa tehdyik-
si.  
Käytettävistä tutkimuslaitteista yleisimpiä ovat erityyppiset pintakosteudentunnis-
timet. Pintakosteudentunnistimia käytetään erilaisten anturien kanssa pääasiassa 
betonin kosteuden tarkasteluun betonipinnalta mitattuna sekä puun kosteuden mit-
taukseen pinnalta tai puun sisältä. Pintakosteudentunnistimien toimintaperiaate on 
sähköinen, jossa anturin luoman ja mittaaman sähkökentän arvot muunnetaan mit-
taustulokseksi näyttölaitteessa. Mittauslukeman perusteella voidaan arvioida esi-
merkiksi betonilaatan kosteustilannetta sekä selvittää siinä mahdollisesti koholla 
olevan kosteuden alueet. Oheisessa kuviossa 14. on Gann pintakosteudentunnis-
tinlaitteita: Hydrotest LG3 -näyttölaite, B60-anturi muun muassa betonille sekä 
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M20 -anturi muun muassa puumateriaaleille, jotka ovat yleisimpiä valvonnassa ja 
korjaustyössä käytettäviä pintakosteudentunnistinlaitteita. 
 
 
Kuvio 14. Gann-pintakosteudentunnistinlaitteita. 
 
Mittauslaitteiden ohjeiden mukainen käyttö sekä kalibrointi on tärkeää mittaustu-
losten luotettavuuden säilyttämiseksi. Kalibrointi tulee suorittaa valmistajan tai 
maahantuojan ilmoittamien ohjeiden mukaisesti. Laitteiden kalibrointiväli vaihte-
lee yleisesti yhden ja kahden vuoden välillä.  
Betonista pintakosteudentunnistimella tehtävät mittaukset ovat suuntaa-antavia, 
eikä saatuja mittaustuloksia tule käyttää pinnoitettavuuden arviointiin. Kun halu-
taan selvittää betonin pinnoitettavuuskelpoisuus, tulee kosteusmittaukset tehdä 
purkukatselmusosiossa mainitun ohjekortin RT 14–10984 ”Betonin suhteellisen 
kosteuden mittaus” mukaisesti porareikämenetelmällä. Porareikämittaus on oikein 
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suoritettuna tarkka ja luotettava menetelmä betonin kosteuden mittaamiseen. Oh-
jekortissa on hyvin selkeät ja tarkat ohjeet mittausten tekemiseen erilaisten raken-
teiden suhteen. Ohjeiden noudattaminen on tärkeää, sillä menetelmän luotettavuus 
kärsii nopeasti virheenaiheuttajien lisääntyessä. Etenkin porareiän puhdistukseen 
ja tiivistämiseen tulee käyttää erityistä huolellisuutta. Myös porareiän ohjeiden 
mukaisen kolmen vuorokauden tasaantumisajan laiminlyöminen aiheuttaa virhettä 
mittauksiin, antaen kyseisessä tapauksessa korkeampia mittaustuloksia kuin mitä 
todellinen tilanne on. Oheisessa kuviossa 15. on esiteltynä ilman ja betonin suh-
teellisen kosteuden ja lämpötilan mittaukseen soveltuvat Vaisala HMI41 -
näyttölaite, HMP42 -puikkoanturi sekä kaksi HMP44 -porareikäanturia. Kuviossa 
16. on esimerkki porareikien holkituksesta, tiivistyksestä ja anturin asentamisesta 
holkkiin. Käytetty holkki ja holkin päässä kittausmassan alla oleva kumitulppa 












5 TÄYTETTÄVÄ RAPORTOINTIPOHJA 
Osana opinnäytetyön toimeksiantoa, tilaajaorganisaatio Raksystemsille luotiin 
valmis työkalu osakasremontin valvontaa varten. Työkalulla tarkoitetaan tabletti-
pohjaista, jo työmaalla pääosin täytettävää raportointipohjaa, josta voidaan suo-
raan luoda raportti pdf-tiedostoksi. Työkalun tavoite on vähentää toimistotyön 
osuutta valvonnasta, sekä yksinkertaistaa valvonnan toteuttamista. Raportointi-
pohja ohjaa valvontatyötä kohteessa sekä opastaa tarkastamaan kaikki tärkeät asiat 
kulloinkin kyseessä olevan valvontakäynnin aikana. Lisäksi raportointipohjan 
avulla saadaan yhtenäistettyä valvontaraporttien ulkoasu ja sisältö Raksystemsin 
aluetoimistojen välillä samanlaiseksi, joissa on aiemmin ollut eroavaisuuksia. Ra-
portointipohjaa ei julkaista osana opinnäytetyötä, koska se jää yrityksen sisäiseen 
käyttöön.  
Raportointipohja käsittää Microsoft Word–mallin, eli aloituspohjan jolla uusi osa-
kasremontin valvontapöytäkirja aloitetaan. Uuden projektin aloituksen yhteydessä 
valvontapöytäkirja nimetään osoitteen mukaisesti, joka muuttaa muun muassa ylä-
tunnisteen ja kansilehden tietoja nimen mukaiseksi. Raportointipohja on luotu sil-
le perustalle, että kyseessä on kylpyhuoneremontti. Muita erityyppisiä remontteja 
varten Raksystems alkaa marraskuussa 2015 kehittämään verkkopohjaista valvon-
tapöytäkirjaa, jolla myös lopullinen kylpyhuoneremontin valvontapöytäkirja tul-
laan luomaan. Verkkopohjaisella versiolla saadaan luotua paremmat mahdollisuu-
det yhden aloituspohjan soveltumiseen kaikenlaisiin valvontaprojekteihin. 
Valvontakäynneillä tarkastettavia asioita on kirjoitettu valmiiksi käytettäväksi 
Wordin AutoText-toiminnon avulla. AutoText-valikosta valitaan työmaan tilan-
netta vastaava valvontakäynti, esimerkiksi aloituskatselmus. Valinnan jälkeen 
Word sijoittaa pöytäkirjaan automaattisesti yhden sivun mittaisen tekstiosion ra-
porttia varten. Raporttiin liitettäviä kuvia varten Wordin pikaosat-toimintoon on 
lisätty kolme vaihtoehtoa, joilla raportin loppuun voidaan lisätä yksi, kaksi tai nel-




Varsinainen raportointiosio koostuu valmiiksi kirjoitetuista lauseista, jotka täy-
dennetään lomakeohjausobjekteilla luotujen pudotusvalikkojen avulla. Pudotusva-
likot sisältävät ennalta määriteltyjä vaihtoehtoja kunkin lauseen täydentämistä 
varten. Yksi havaintokohta aloituskatselmuksessa voi olla esimerkiksi: ”Lattiakai-
vo on valurautainen / muovinen. Lattiakaivossa on muovinen korokerengas / on 
kuparinen korokerengas / on valurautainen korokerengas / ei ole korokerengas-
ta.”.   Kursivoidut kohdat kuvaavat lomakeohjausobjektin sisälle kirjattuja vaihto-
ehtoja lauseen täydentämiseksi. Tarpeettomat lauseet ja havaintokohdat voidaan 
poistaa tarpeen vaatiessa. Oheisessa kuviossa 17. on yksi havainnollistava esi-
merkki kylpyhuoneremontin lopputarkastuksen havaintokohdasta. 
 
 
Kuvio 17. Ote  kylpyhuoneremontin lopputarkastuspöytäkirjasta. 
 
Joitakin asioita, kuten kaikkia jatkotoimenpiteitä remontin osalta on hankala kirja-
ta valmiiksi lauseiksi kaikkien valvontakohteiden ollessa joissakin määrin erilai-
sia. Tästä syystä, varsinkin osa jatkotoimenpiteistä joudutaan yhä kirjaamaan kä-
sin.  Taulutietokoneen käyttö kuitenkin mahdollistaa sen, että jatkotoimenpiteet 
voidaan kirjata jo kohteessa valmiiksi raporttiin. 
Valvontakäyntikohtainen raportti lähetetään kaikille osapuolille, eli osakkaalle, 
urakoitsijalle ja isännöitsijälle mahdollisuuksien mukaan jo valvontakäynnin yh-
teydessä, mutta normaalisti viimeistään seuraavana päivänä. Näin vältytään epä-
selvyyksiltä valvontakäynnillä käsitellyissä asioissa. Lopullinen valvontapöytäkir-
ja sisältäen kaikki valvontakäyntiraportit yhdessä paketissa, toimitetaan kaikille 




Osakasremontin valvonta on nykypäivänäkin tärkeä osa onnistunutta remonttia. 
Rakentamisen laadun parantumisesta, materiaalien kehittymisestä ja opastuksen 
lisääntymisestä huolimatta on tärkeää, että valvonta järjestetään riittävässä laajuu-
dessa riittävän pätevän henkilöstön toimesta.  
Asenteet osakasremonttien valvontaan ovat tällä hetkellä negatiiviset. Yksi mah-
dollinen syy tähän on se, että esimerkiksi kylpyhuoneremonttia ei pidetä kovin-
kaan suurena toimenpiteenä, eikä tästä syystä valvontaa pidetä tärkeänä asiana. 
Ehkä myöskin perisuomalainen mentaliteetti ja luottaminen omaan tekemiseen 
ovat yksi syypää negatiivisiin asenteisiin. 
Yksi suurimmista valvontatyössä havaittavista ongelmista on selkeän rajan vetä-
minen työnjohtajan ja valvojan velvollisuuksien välille. Monilla työntekijöillä on 
sellainen käsitys, että valvojan tehtävä on ohjeistaa ja neuvoa kaikissa remonttiin 
liittyvissä asioissa, vaikka pääasiallinen velvollisuus opastamiseen on projektin 
vastaavalla työnjohtajalla. Valvojan on kuitenkin hyvän valvontatavan ja jo pel-
kästään hyvän asiakaspalvelun vuoksi oltava valmis antamaan neuvoja työn ede-
tessä. 
Nykypäivänä on tarjolla huomattava määrä erilaisia sertifiointikoulutuksia, jotka 
eivät kuitenkaan käytännössä takaa sitä, että rakennustyöt kohteessa toteutettaisiin 
määräysten mukaisesti. Yleisesti ottaen puutteet työn laadussa ovat vähäisiä, mut-
ta toisinaan myös suoranaisia laiminlyöntejä tulee vastaan ajoittain. 
Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa määriteltyjen kunnossapitovastuiden jakautumi-
nen olisi hyvä tehdä helppolukuisempaan taulukkomuotoon myös lakitekstissä. 
Lukuisissa valvontakohteissa osakkaat ja urakoitsijat ovat epätietoisia siitä, mitkä 
osat korjaustöistä kuuluvat taloyhtiölle ja mitkä osakkeenomistajalle. Epäselvyyk-
siä lisää vielä se, että useissa taloyhtiöissä poiketaan asunto-osakeyhtiölaissa mää-
ritellyistä kunnossapitovastuista sekä niistä aiheutuvien kustannuksien jaosta, kun 
osakasremontissa uusitaan esimerkiksi alkuperäisiä LVI-kalusteita. 
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Korjausvelka monissa taloyhtiössä alkaa olla jo sitä luokkaa, että rakennuksen 
purkaminen ja uuden rakentaminen saattaa olla kokonaisuutta ajatellen korjaamis-
ta järkevämpi ratkaisu. Monet taloyhtiöt ovat siirtäneet suurien saneerauksien to-
teuttamista moneen kertaan, joka yleensä johtaa siihen, että saneerauksen tarpee-
seen havahdutaan vasta suurempien ongelmien alkaessa. Jotta voitaisiin välttyä 
ainakin osittain korjausvelan kasvamisesta liian suureksi, osakkeenomistajia tulisi 
kannustaa pitämään parempaa huolta huoneistoistaan. Yksi mahdollinen keino 
saada osakkeenomistajat paremmin kiinnostumaan huoneistojensa ylläpidosta, 
olisi tukea tehtävää kunnossapitotyötä rahallisesti tai muulla tavalla taloyhtiön 
puolesta. Antamalla esimerkiksi 1000 €:n hyvitys korjauskustannuksiin siitä, että 
huoneiston alkuperäinen, käyttöikänsä päässä oleva kylpyhuone remontoidaan, 
voitaisiin saada yhä useammat osakkaat remontoimaan tilojansa ja kiinteistön ris-
kipaikkoja vähennettyä.   
Osana toimeksiantoa tehty raportointipohja on ollut koekäytössä ja todettu hyväk-
si työkaluksi raportointiin ja valvontakäyntien suorittamiseen. Käyttökokemuksia 
on toistaiseksi vielä vähän ja aloituspohjassa on kuitenkin vielä hiottavaa. Valvon-
tatyökalusta tullaan tekemään verkkopohjainen versio, joka pohjautuu osittain nyt 
tehtyyn aloituspohjaan. Verkkopohjaiseen versioon luodaan mahdollisuudet käsi-
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